

## Dodatek č 1 k SOD

č. objednatele: 2020-60/SOD-7  
č. zhotovitele: TG 2020/CN 2119

na provedení prací na stavbě:

### Prostranství „U Lípy“ ve Staré Bělé

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

###### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

###### **Městským obvodem Stará Bělá**

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1645817389/0800

##### Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru stavebně správního

a

##### Zhotovitel:

###### **Hochbau, s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání:

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00

Jednající / Zastoupený:

Ing. Tomáš Grygar, jednatel

Adresa pro doručování:

Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Bankovní spojení:

Oberbank AG, č.ú.: 2131103412/8040

IČ:

25857614

DIČ:

CZ25857614

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

##### Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k jednání ve věcech technických: [redacted]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [redacted]
- ve věcech předání díla: Ing. Tomáš Grygar

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

**dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **II. Předmět smlouvy**

Odstavec 1 se doplňuje o odrážky:

- Provedení prací dle odsouhlasených změn ve stavebním deníku
- Vybudování oplocení u MŠ pro přístup do zahrady včetně záměny asfaltového povrch za dlažbu
- Vybudování nového oplocení dětského hřiště a doplnění mobiliáře zastávky

## **III. Čas plnění**

Článek se nemění

## **IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky**

Odstavec 1 se doplňuje:

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění se zvyšuje:

- O rozdíl skutečně provedených prací ve výši 36.570,38 Kč bez DPH
- O částku 154.024,40Kč bez DPH za vybudování oplocení u MŠ pro přístup do zahrady včetně záměny asfaltového povrch za dlažbu
- O částku 264.532,50 Kč bez DPH za vybudování nového oplocení dětského hřiště a doplnění mobiliáře zastávky

Celková cena díla se zvyšuje o částku **455.127,28 Kč bez DPH**

## **V. Ostatní ujednání**

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

## **VI. Závěrečná ujednání**

Odstavec 4 se doplňuje o přílohy:


- 6) Ocenění skutečně provedených prací.
- 7) Ocenění oplocení dětského hřiště a doplnění mobiliáře.
- 8) Ocenění oplocení a chodníku k zahradě MŠ.

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá č. 0630/RMOB-SB/1822/32 ze dne 31. 8. 2020.

## VII. Podpisy smluvních stran


Ve Staré Bělé dne: 29. 6. 20

Za objednatele:



RNDr. Mojmír Krejčíček  
Starosta MOB Stará Bělá

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Grygar  
jednatel

