

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 01ST-000301

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupený:

zastoupeno:

generální ředitel

ve věci této zakázky:

vedoucí odboru investiční
přípravy a realizace

POSKYTOVATEL:

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 1876/42, 602 00 Brno

Zastoupený:

jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 023 65 952

DIČ: CZ02365952

Shora uvedená Smlouva o poskytování služeb se ve smyslu čl. XVI, odstavec 16.5 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro instalaci tenzometrů k měření rozkmitu napětí v ocelové konstrukci (minimální teplota podkladu 10 °C po dobu 5 dní) mění takto:

III. Doba a místo plnění

3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služby	Lhůta pro provedení dané části Služby
Prostudování dostupných podkladů a projektové dokumentace, prohlídka mostu před instalací měřicího systému, projekt měření. Instalace měřicího systému (včetně pořízení čidel, vodičů atd.), kalibrace, spuštění přenosu dat. Zahájení měření.	Předpoklad nejpozději do 15. 04. 2017
Dílčí zprávy - týdenní cyklus (7 dní) - měsíční cyklus (30 dní)	14 kalendářních dní od zahájení měření 44 kalendářních dní od zahájení měření
Závěrečná zpráva	120 kalendářních dní od zahájení měření

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb se nemění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLUVNÍ STANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne: 21. 12. 2016

V Brně dne: 15. 12. 2016

OBJEDNATEL:

POSKYTOVATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PIS PECHAL, s.r.o.

[Redacted signature area for the client]

Pis Pechal

[Redacted signature area for the provider]

[Redacted name]
jednatel společnosti