

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2019**

Číslo smlouvy objednatele: OŽP-D/0001/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2019\_02

**Objednatel:** **Město Rakovník**  
 IČO: 00244309  
 DIČ: xxxxxxxxxxxx  
 sídlo: Husovo náměstí 27/I, 269 18 Rakovník  
 zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou  
 (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Příroda, s.r.o.**  
 IČO: 61677922  
 sídlo: Zápská 1862, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
 zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2019 smlouvu o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Plasy v působnosti obce s rozšířenou působností Rakovník“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 2 je zpřesnění skutečné ceny za zpracování díla v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedených důvodů obě smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2019**

**I.**  
**Předmět dodatku**

**A)**

Text článku VI., odst. 4 se ruší a nahrazuje se textem:

Cena za zpracování LHO o celkové výměře **161,53 ha** činí, při použití sjednané ceny za měrnou jednotku, celkem **83 995,60 Kč** bez DPH plus **17 639,07 Kč** DPH 21 %, tj. celkem **101 634,67 Kč** včetně DPH při sazbě 21 %.

**Rekapitulace**

	Nabídková cena bez DPH	DPH (21 %)	Nabídková cena včetně DPH při sazbě 21%
Cena za 1 ha	520 Kč	109,20 Kč	629,20 Kč
Celková nabídková cena při výměře 161,53 ha	83 995,60 Kč	17 639,07 Kč	<b>101 634,67 Kč</b>

Text článku VII., odst. 3 se v části III. etapy a konečného součtu ruší a nahrazuje se textem:

Etapa	Věcné plnění	Termín	Dílčí plnění v % ceny díla	dílčí plnění bez DPH	dílčí plnění s DPH při sazbě 21%
III.	Předání kompletně zpracovaného díla, schválení LHO	30. 6. 2020	30	25 027,60 Kč	30 283,67 Kč
				83 995,60 Kč	101 634,67 Kč

Částka pro fakturaci bude v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 26191/2016-MZE-16221 zaokrouhlena na celé koruny dolů, tedy **101 634 Kč**.

## II. Závěrečná ustanovení

### B)

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovník č. 477/20 ze dne 29. 7. 2020.
2. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy o dílo ve znění jejich dodatků budou řešit primárně dohodou.
5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
6. Tento dodatek byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Jakákoliv změna smlouvy o dílo je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.
7. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
8. Účastníci po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rakovníku dne: 6.8.2020

V Brandýse nad Labem dne: 10.8.2020

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
starosta města  
za objednatele

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel  
za zhotovitele