

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 422/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 5. 3. 2020 na akci:

„ZŠ Komenského náměstí - dodávka a montáž oken – III. etapa“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	OKNA LANGER s.r.o.
Sídlo:	Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO:	04555970
DIČ:	CZ04555970
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, prokurista

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno dodatečnými požadavky objednatele, došlo ke změnám skutečného rozsahu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla bez DPH:	2 257 650,00 Kč
DPH v zákonné výši:	474 106,50 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 731 756,50 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 19. 8. 2020 pod číslem usnesení 24/46/2020/RM.

Přílohy:

Číslo 1 - Změnový list

Číslo 2 – Rozpočet

Ve Slaném dne2020

V Ústí nad Orlicí dne 2020

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, prokurista

Zpracoval: ██████████, úsek výstavby a údržby