

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Město Štramberk

Adresa: Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Zastoupena: Ing. Andrea Hlávková – starostka
IČ: 00298468
DIČ: CZ00298468
Telefon: +420 558 840 600
E-mail: podatelna@stramberk.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Oldřich Škrabal, tajemník MÚ
Telefon: +420 724 189 261
E-mail: oldrich.skrabal@stramberk.cz
ID datové schránky: ctjba9t
dále jen „objednatel“

LOMANETA s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen: Ing. Otto Buš - jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Otto Buš, +420 777 601 609
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Otto Buš, + 420 777 601 609
IČ/DIČ: 25351737 / CZ25351737
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 19-6992690207/0100
zapsán v OR: Oddíl C, vložka 9545
Telefon: +420 571 621 161
ID datové schránky: bdr5ve2
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 Smlouvu o dílo a dne 24. 01. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**Sportovní hřiště u Základní školy Štramberk**“. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem V. odst. 5. Smlouvy o dílo.

Vzhledem ke změnám v projektu dohodnutými oběma stranami a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy

Čl. V. odst. 1. a 9. smlouvy se upravuje následovně:

V. CENA DíLA

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla (Kč)	Sazba DPH	Základ DPH	Výše DPH	Cena
Dle Smlouvy	21%	5 041 860,35	1 058 790,67	6 100 651,02
Vícepráce ZL č. 1	21%	396 315,83	83 226,32	479 542,15
Méněpráce ZL č. 1	21%	-170 964,92	-35 902,63	-206 867,55
Cena díla celkem (Kč) ve znění Dodatku č. 2		5 267 211,26	1 106 114,36	6 373 325,62

9. Součástí smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1 této smlouvy o dílo),
Položkový rozpočet změnového listu č. 1 (příloha č. 1 dodatku č. 2).

Změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a je popsána v příloze tohoto dodatku.

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Radou města Štramberka usnesením číslo 704/40/RM/2020/II na její 40. schůzi dne 20. 08. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet stavby – změnový list č. 1

Za objednatele:

Ve Štramberku dne 24.08.2020

Za zhotovitele:

Ve Valašském Meziříčí dne 24.08.2020

.....
Ing. Andrea Hlávková
starostka města

.....
Ing. Otto Buš
jednatel