

Sumární rozpočet stavby

Stavba: Sportovní hřiště u Základní školy Štramberk			
Objednatel:	Město Štramberk Náměstí 9 742 66 Štramberk	IČ: 00298468 DIČ: CZ00298468	
Zhotovitel:	LOMANETA s.r.o. Kouty 26 757 01 Valašské Meziříčí	IČ: 25351737 DIČ: CZ25351737	
Vypracoval:			
Stavební objekty	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Revitalizace školního hřiště u ZŠ a MŠ Štramberk	3 098 211,73	650 624,46	3 748 836,19
Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 1, 2, 3, 4, 5, 6	266 034,56	55 867,26	321 901,82
Dodatek č. 2 - Méněpráce ZL č. 1 - změna č. 1, 4	-170 964,92	-35 902,63	-206 867,55
Revitalizace školního hřiště u ZŠ a MŠ Štramberk ve znění Dodatku č. 2	3 193 281,37	670 589,09	3 863 870,46
SO 00.2 Vedlejší a ostatní náklady - Sportoviště	147 000,00	30 870,00	177 870,00
SO 02 Sportoviště	1 796 648,62	377 296,21	2 173 944,83
Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 7, 8	130 281,27	27 359,07	157 640,34
Revitalizace pozemku školní zahrady u ZŠ a MŠ Štramberk - Sportoviště	2 073 929,89	435 525,28	2 509 455,17
Celkem - Sportovní hřiště u ZŠ Štramberk ve znění Dodatku č. 2	5 267 211,26	1 106 114,36	6 373 325,62
Cena celkem s DPH			6 373 325,62 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Valašském Meziříčí</u> dne <u>24.08.2020</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			