

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1897/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **09/2020**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel:

PRISTA s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 641/16, Střekov, 40003, Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: XXX

zastoupena: Michalem Černým, DiS.

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 641/16, Střekov, 40003, Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Žatec ON - PD, střecha, fasáda, VPP, inženýrské sítě**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020115** uzavřely dne **25.05. 2020** Smlouvu o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 5.3. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.10. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.10 Zhotovitel je povinen ukončit projektové práce a odevzdat PD zadavateli do 30.09. 2020.“

Odůvodnění dodatku

3.1. Potřeba úpravy termínu plnění vznikla na základě požadavku objednatele (viz. Příloha č.1), který byl vyvolán Ministerstvem Kultury (viz. Příloha č.2). Ministerstvo Kultury vydalo dne 24.06. 2020 podnět k prohlášení „Železniční stanice Žatec“ za kulturní památku. Je tedy potřeba více času na projednání celé věci s Národním památkovým ústavem.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Vyjádření PRISTA s.r.o.
2. Vyjádření Ministerstva kultury

V Ústí nad Labem, dne 28.08. 2020

V Ústí nad Labem, dne 26.08. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Michal Černý DiS.

jednatel
PRISTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1081861

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 202ff254-1402-4ac7-8b93-59c112fc8ba0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2020 13:12:00



b424dab3-cda4-44e0-8c87-09d5b6d99d52