

**HARMONOGRAM AKCE**

ZHOTOVITEL: LIVINGTON COMPANY s.r.o.

TERMÍN ZAHÁJENÍ: 1.8.2020

TERMÍN DOKONČENÍ: 30.4.2021

**Chráněné bydlení - Palackého 330/31, Mladá Boleslav**

SPECIFIKACE PRACÍ	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN
Zahájení díla									
Bourací práce									
Stavební práce HSV									
Stavební práce PSV									
Elektroinstalace									
Vytápění									
Plynovod									
Zdravotechnické instalace									
VRN									

Dne: 30.6.2020

Za zhotovitele:

Vojtěch Novák