

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2020

mezi smluvními stranami

Organizace: **Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59**
sídlo: Nerudova 859/59, 370 04 České Budějovice
IČO: 00582336
DIČ: CZ00582336
číslo účtu: 214512546/0300, ČSOB
jednající prostřednictvím: Ing. Luboše Kubáta, ředitele školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DS-Drywall s.r.o.**
sídlo: Bydlinkého 1563/48, 390 02 Tábor
IČO: 02234891
DIČ: CZ 02234891
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 22176
číslo účtu: 107-6037420217/0100
bankovní spojení: KB
jednající prostřednictvím: David Šíp
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla specifikované v Příloze č. 1.

V souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dochází ke změně rozsahu a ceny díla specifikované blíže ve Změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

V důsledku těchto změn dochází ke změně ceny díla.

Původní cena díla: 7 211 871,53 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnového listu č. 2 v souladu s § 222, odst. 6: 141 858,78 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnového listu č. 2 v souladu s § 222, odst. 4: 23 388,00 Kč bez DPH

Méněpráce dle Změnového listu č. 2 v souladu s § 222, odst. 4: 66 453,50 Kč bez DPH

Cena díla po Dodatku č. 2: 7 310 664,81 Kč bez DPH

SMLOUVA O DÍLO

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Změnový list č. 2
--------------	-------------------

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne

Objednatel
Ing. Luboš Kubát
ředitel

Zhotovitel
David Šíp
jednatel