

## ZMĚNOVÝ LIST

**Název zakázky (akce):**

„Rekonstrukce výpravní budova v žst. Havířov“ - projektová dokumentace

**Číslo veřejné zakázky\*:** 29217068**Pořadové číslo změnového listu:** 2**Zdůvodnění a popis změny:**

V souladu se schváleným harmonogram realizace stavebních prací a s ohledem na složitosti a komplikace vzniklé při stavbě je plánovaný rozsah autorského dozoru nedostatečný. Z tohoto důvodu požádala firma KOHL architekti s.r.o., o prodloužení délky výkonu autorského dozoru o 12 měsíců a s tím spojené navýšení částky za výkon činnosti AD.

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

**Změna vyvolá přepracování zadávací dokumentace:** ANO

NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
	0	0
Cena dle Smlouvy o dílo č. E292-S-5833/2017	<b>3 975 000,- Kč</b>	
Cena dodávky včetně předchozích Dodatků	<b>149 975,- Kč</b>	
<b>Cena dodávky po změně dle Dodatku č. 2</b>	<b>4 124 975,- Kč</b>	
<b>Celková hodnota změny</b>	3,77 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny KS	0%	
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle KS</b>	3,77 %	

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Jméno: Datum: 21.08.2020 Podpis: .....

**2/ Stanovisko technický dozor:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 21.08. 2020 Podpis: .....

**3/ Stanovisko vedoucího odboru OPS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 21.08. 2020 Podpis: .....

**4/ Stanovisko TN ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 21.08.2020 Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: **Ing. Jiří MACHO** Datum: Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu:  
Žádost o dodatek ke Smlouvě E-292-S-5833/2017

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1081990

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2c5a9a6e-2c97-403f-9fc2-0a14d22b719a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.09.2020 13:40:01



9a4ed5bd-f4aa-4981-bf49-d5b6e29b17b3