



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o provedení stavby č. 333/2019 ze dne 19. 11. 2019

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřená dle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

I. Město Kopřivnice

Zastoupené: [REDACTED], starostou města Kopřivnice
Se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO: 002 98 077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických [REDACTED]
[REDACTED]
Číslo smlouvy: **333/2019**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. STASPO, spol. s r.o.

Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
Se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 1807
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Je plátcem DPH.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o provedení stavby č. 333/2019, uzavřená mezi smluvními stranami dne 19. 11. 2019 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí blíže specifikovaného ve Smlouvě (dále jen „**Stavba**“).

Čl. I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro provádění stavby, či v důsledku vnějších objektivních okolností již není třeba některé činnosti či dodávky realizovat, popřípadě je vhodné je realizovat jiným způsobem.
- 2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 1 - 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v přílohách č. 1 - 5.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku naplňují změny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 nebo 6 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 5 698 073,93 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 6 996 585,01 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 118 041 563,15 Kč bez DPH.

- 5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

Změnové listy č. 1 až 5

Doložka:

Dodatek byl schválen Radou města Kopřivnice na schůzi č. 49 dne 18.08.2020 usnesení č. 1234.

V Kopřivnici dne 26.8.2020

V Ostravě dne 1.9.2020

za Objednatele

starosta

za Zhotovitele

jednatel