

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 22. 6. 2020 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

mezi

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov
se sídlem Hradská 894, Humpolec 396 01
IČ: 70504547
DIČ: CZ70504547
zastoupená ředitelem PhDr. Vlastimilem Fialou
(dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Pečenka
se sídlem Hněvkovice 160, Humpolec 396 01
IČ: 62545094
DIČ: CZ7410011488
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení: 19-3846700207/0100, vedený u Komerční banky, a. s.
(dále jen „zhotovitel“)

Oddíl II. Cena a způsob placení se doplňuje takto:

Cena za provedení díla se navyšuje o vícepráce – napojení výlevek na jinou kanalizační stoupačku o částku 6 590,- Kč bez DPH

Náklady na zednické a obkladačské práce provedené firmou Status stavební a. s. jsou v částce 21 255,- Kč bez DPH

Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V Humpolci dne 22. 7. 2020

Benáňová

Zdeněk Pečenka
zhotovitel
INSTALATÉRSTVÍ
Hněvkovice 160, 396 01 Humpolec
tel.: 606 100 315, 565 533 059
IČO: 625 45 094, DIČ: CZ7410011488

Benáňová

objednatel
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel./fax: 565 532 041