

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

číslo 2019/OSM/0166/DDIL

### **k zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce historické budovy U Brabců“**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

#### **I. Smluvní strany**

##### **Městská část Praha 9,**

se sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem – vedoucím OIÚ

( dále jen "objednatel" )

a

##### **QISO – MIRAIS, s.r.o.**

se sídlem : Bubenská 3/421, 170 00 Praha 7

IČ: 26449790, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, číslo vložky 83037

zastoupena: Miroslavem Raisem

( dále jen "zhotovitel" )

**Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:**

#### **II. Článek 10 Termíny plnění**

**1. Doba plnění se prodlužuje o 46 týdnů oproti původně sjednanému termínu.**

### III.

#### Článek 8 Odměna zhotovitele

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. 8, bod 8.2 SoD se mění takto:**

*Celková cena dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:*

<i>Cena dle SOD bez DPH:</i>	<i>107 760,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>91 080,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>198 840,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>41 756,40 Kč</i>
<b><i>Celková cena vč. DPH</i></b>	<b><i>240 596,40 Kč</i></b>

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

### VI.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.