

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/10806/19***na akci***„Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely, ul. PKH, č.p. 1720, Litvínov“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)**I.****Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
 Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
 Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
 IČ : 002 66 027
 DIČ : CZ 00266027
 Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
 č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.**
 Zastoupený : Zdeňkem Hábou – jednatelem společnosti
 Sídlo : Litvínov, Gorkého 1613, PSČ 43601
 IČ : 286 83 218
 DIČ : CZ 28683218
 Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
 č.ú. : 43-3605350277/0100
 Datová schránka : uuppr64
 Zapsaný v: OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
 (dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/10806/19 na realizaci stavby „Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely, ul. PKH, č.p. 1720, Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

Původní znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku IV:

Lhůta – termín provedení stavby je 17 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Nové znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku IV:

Lhůta – termín provedení stavby je 24 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Konečný termín realizace stavby 30.09.2020.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.



Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/10806/19	10 200 511,46
Vícepráce – ZL č. 2	657 707,00
Méněpráce – ZL č.1	651 255,00
Cena díla celkem bez DPH	10 206 963,46

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 04-09-2020

V Litvínově dne 16.8.20

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Zdeněk Hába
jednatel společnosti

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/10806/19

Smlouva o dílo: Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely, ul. PKH, č.p. 1720, Litvínov

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11.08.2020	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	11.08.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11.08.2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	11.08.2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	19.08.2020	Číslo usnesení:	R/4016/46	
ZM:	--	Číslo usnesení:	--	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

Vedení města

Karel Rosenbaum

gestor OIRR

