

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/10616/19
na realizaci stavby

„DEMOLICE BYTOVÉHO DOMU Č.P.271-276 V JANOVĚ“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **PB SCOM s.r.o.**
Zastoupený : Jiřím Pavliščíkem, jednatelem
Ing. Lukášem Soviarem, zmocněncem
Sídlo : Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČ : 253 97 087
DIČ : CZ 25397087
Bankovní spojení : MONETA MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.
č.ú. : 155204315/0600 204716342/0300
Datová schránka : yb4h36q
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/10616/19 na realizaci stavby „Demolice bytového domu č.p.271-276 v Janově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

Původní znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 17 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Nové znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 19 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Konečný termín realizace stavby 17.08.2020.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 04 -09- 2020

V Hranicích dne 3. 8. 2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo číslo: KT/10616/19

Smlouva o dílo: Demolice bytového domu č.p.271-276 v Janově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11.08.2020	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	11.08.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11.08.2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	11.08.2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	19.08.2020	Číslo usnesení:	R/4017/46	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

Vedení města

Karel Rosenbaum

gestor OIRR

