

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 8. 6. 2020

předmět smlouvy „Oprava vstupního schodiště“

I. Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95
zastoupena: Ing. Lenkou Metzlovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 00100307
DIČ: CZ00100307
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Lenka Metzlová, tel.: 554 652 631, 733 595 530

(dále jen „objednatel“)

2. RENESA – stavební firma s.r.o.

se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
zastoupena: Robertem Koschatzkým, jednatelem
IČ: 62305620
DIČ: CZ62305620
bankovní spojení: FIO Banka Opava
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Koschatzký, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo z důvodu změny v článku

IV. Doba a místo plnění, odstavce 1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 8 června 2020 do 31. srpna 2020 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

V Městě Albrechticích dne 31. 7. 2020

V Opavě dne

.....
za objednatele
Ing. Lenka Metzlová, ředitelka školy

.....
za zhotovitele