

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Adresa: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 75137011

DIČ: CZ75137011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka
K technickému jednání oprávněn: František Bárta, vedoucí úseku pro provoz a rozvoj

Autorský dozor: Ing. Radek Myšák

Zástupce objednatel na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo

„TDS“): Ing. Radovan Šmahel (telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED])

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)

Název: TERMOMONT s.r.o.

Adresa: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený: Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou

IČO: 45538875

DIČ: CZ45538875

Bankovní spojení: KB a.s., Litomyšl

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon, fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista

K technickému jednání oprávněn: Tomáš Kabrhel, Michal Štrébely

(dále jen zhotovitel)

Se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené 13.7.2018 (dále jen smlouva), a to takto, že ustanovení 2. Předmět díla, 3. Doba plnění a 4. Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem a zní takto:

2. Předmět díla:

2.2. Rozsah díla je stanoven:

doplňuje o vícepráce dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Doba plnění

31.8.2020.

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena víceprací byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena bez DPH: 230 757,88 Kč

DPH: 48 459,15 Kč

Cena celkem: 279 217,03 Kč

Tento Dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 13.7.2018, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě provedení a zhotovitel jedno provedení.

Objednavatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem..

V RYCHNOVĚ N. KN. dne 27.8.2020 V Praze dne 27.8.2020

Za objednatele: **Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou**
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vosrk.cz

Alaroma

.....
za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Za zhotovitele:

termomont s.r.o.
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín
pobočka LITOMYŠL
zasílací adr. Nedošín 128, 570 01 Litomyšl
tel. 461 612 264. fax 461 612 659
.....
TERMOMONT s.r.o., Pernerova 691/42,
186 00 Praha 8 - Karlín

Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista