

# **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 4698/SOD/2020 ze dne 17.6.2020,  
uzavřené mezi**

## **I.**

### **Smluvní strany**

**OBJEDNATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56**  
se sídlem: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň  
IČO: 69456330  
DIČ: CZ 69456330  
zastoupený: Ing. Jaroslav Černý, ředitel  
bankovní spojení: 39233311/0100

dále jen „objednatel“

**a**

**ZHOTOVITEL: C+V Instalatérské práce s.r.o.**  
se sídlem: **Slovanská 1276/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň**  
IČO: 26325560  
DIČ: CZ26325560  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku, Spisová značka: C 13576  
uvedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: David Cvach, jednatel

Autorizovaná osoba pověřená  
vedením stavby: Ing. Jiří Fencel – obor pozemní stavby

dále jen „zhotovitel“

## **II.**

### **2.1. v čl. 5. se mění a nahrazuje dokončení stavebních prací takto:**

Dokončení stavebních prací:

- 5. patro ( 8 buněk ) nejpozději do 13.8.2020
- polovina přízemí ( 4 buňky ) do 4.9.2020

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4698/SOD/2020 ze dne 17.6.2020, zůstávají v platnosti.

### IV.

#### **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek má dvě strany a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž po dvou stejnopisech obdrží objednatel i zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez tísně a nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem pozdějšího podpisu jedné ze smluvních stran.

Dne 7. 8. 2020

Dne 7. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Jaroslav Černý, ředitel  
Střední odborné učiliště elektrotechnické,  
Plzeň, Vejprnická 56

-----  
David Cvach jednatel  
C+V Instalátorské práce, s.r.o.  
Slovanská 1276/8, 326 00 Plzeň