

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ze dne 15.7.2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

Smluvní strany:

objednatel: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
se sídlem Vychodilova 3077/20,
616 00 Brno
IČ 70887276
zastoupená PhDr. Petrem Němcem, CSc., ředitelem

zhotovitel: Josef Mareš
provádění staveb
Sokolnická 6 , Brno
IČO : 114 80 360
DIČ : CZ6604101042

uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.7.2019.

Článek I.

Dne 15.7. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
Celková oprava ústředního topení v DS Tábor.

Článek II.

V průběhu prací bylo nutno přizpůsobit vedení tras topení konstrukci budovy, což projektant nemohl předpokládat a díky tomu doplnit zámečnické konstrukce a materiál prostupů stropů. V souvislosti s tím se zvětšil i objem stavebních prací. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o uvedené vícepráce specifikované ve Zjišťovacím protokolu topenářských prací a Položkovém rozpočtu stavebních prací. Uvedené podklady byly projednány a odsouhlaseny objednatelem a projektantem.

Článek III.

Cena díla je stanovena na základě uvedených rozpočtů. Cena za topenářské vícepráce činí 291 954,- Kč bez DPH, 335 747,- Kč včetně DPH 15 %. Cena za stavební vícepráce činí 81 213,- Kč bez DPH, 93 396,-Kč včetně DPH 15%. Celkově cena za vícepráce činí 373 167,- Kč bez DPH a 429 143,-Kč včetně DPH 15%.

Článek IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Brně dne 27.8.2020

.....
podpis zástupce objednatele

.....
podpis zástupce zhotovitele