



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Plavecký bazén Klatovy – oprava vstupní haly, šaten a hygienických
zařízení – II. a III. etapa“**

Číslo smlouvy dodavatele: 01/2020

Číslo smlouvy objednatele: ORM/31/2019/Kč

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent
objednatele, tel. mobil:
e-mail:
ředitel TS Klatovy
tel. mobil:
e-mail:

Zhotovitel : STAFIKO stav s.r.o.
Sídlo : Petrovická 283, 344 01 Domažlice
IČ : 26352516
DIČ : CZ26352516

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 14785

Zastoupen : Zbyněk Štuiber, jednatel

Ve věcech smluvních : Zbyněk Štuiber

tel. e-mail:

Ve věcech technických:

tel. e-mail:

Plátce DPH: ANO

2.
Změny Smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle SoD (u akce je nárok na odpočet DPH):

Celková nabídková cena bez DPH Kč **27.885.628,00**

Vícepráce dle dodatku č.2:

Celková nabídková cena bez DPH Kč **363.794,00**

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.2:

Celková nabídková cena bez DPH Kč **28.249.422,00**

3.
Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/31/2019/Kč ze dne 31.01.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.
Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 01.09.2020, usnesením č. 17/2020.

V Klatovech dne **07. 09. 2020**



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



Zbyněk Štuiber
jednatel

(zhotovitel)