



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2020/OSMI/sml.

Název díla: **Stromová alej „Křtětice“**

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Vodňany**, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany  
**Zastoupený** Milanem Němečkem - starostou města  
**IČ / DIČ:** 00251984 / CZ00251984  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Dodavatel se sídlem:** **ARBORES CZ s.r.o.**, Ke Střelnici 184, 397 01 Písek  
**Zastoupený:** Ing. Ondřej Keclík, jednatel  
**IČ / DIČ:** 26070804 / CZ26070804  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2020/OSMI/sml., uzavřené dne 8. 6. 2020 **se nahrazuje čl. III., odst. 1)** a to následovně:

### III. Doba plnění

- 1) Předpokládaná doba plnění je stanovena v rozsahu měsíců květen 2020 až listopad 2020. Konečný termín předání díla byl stanoven nejpozději na **30. 11. 2020**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne ..... 2020

Za objednatele

V Písku dne ..... 2020

Za dodavatele

\_\_\_\_\_  
Milan Němeček,  
starosta města Vodňany

\_\_\_\_\_  
Ing. Ondřej Keclík,  
jednatel