



DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo SML 019/2019
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: 4P INVEST s.r.o.
Sídlo: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice
Zastoupený: Ing. M. P. jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 27740498
DIČ: CZ 27740498
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Datová schránka: tutdr8h
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. M. P., jednatel
Telefon: +4 [redacted]
e-mail: pt [redacted]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. K. E. stavbyvedoucí Š. Š.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. srpna 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 019/2019 a dodatek č. 1,2,3,4 a 5 na stavbu „Kulturně-komunitní centrum“ a tímto dodatkem č.6 upřesňují předmět a cenu díla .
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 019/2019 ve znění dodatků č. 1,2,3,4 a 5:

1. Předmět plnění

Doplňuje se odst. 3.7:

3.7. Specifikace předmětu díla se mění a doplňuje změnovým listem (dále také „ZL“) č. 6 takto:
ZL č. 6:

- Úprava fasády
- Úprava vnějších dveří
- Práce dle skutečnosti na stavbě
- Protipožární úprava světlovodů
- Doplnění mezery mezi schodištěm a únikovými dveřmi
- Stavební připravenost pro klimatizaci kavárny v exteriéru

- Elektromontáže
- Úprava ukončení akustického obkladu
- Zábradlí na střeše
- Oprava zámkové dlažby v místě parkovacího stání

2. Cena za dílo

Odst 4.1 – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 5:

19 785 949,22 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem:

ZL č. 6

174 231,27 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6 19 960 180,49 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 019/2019 se tímto dodatkem č. 6 nemění.

4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 6 tvoří následující přílohy:

Změnový list č. 6 vč. příslušného rozpočtu prací

V Praze-Suchbole dne

19. 8. 2020

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne

10. 8. 2020

Podpis:

Zhotovitel: 4P INVEST s.r.o.
Ing. M. P. , jednatel