

Oznámení změn č.			6	
Smlouva č.:	019/2019	Registrační číslo akce	CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_0420004803	
Název akce:	Kulturně komunitní centrum			
Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	4P INVEST, s.r.o.	
IČ:	00231231	IČ:	27740498	
Předmět změny:				
<p>6.10 Úprava fasády (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Dodatečný požadavek investora vyplývající z nového návrhu kotvení únikového ocelového schodiště.</p> <p>6.11 Úprava vnějších dveří (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Z důvodu zajištění protipožárního opatření na únikovém schodišti, byly dveře dovybaveny o nové kování.</p> <p>6.12 Práce dle skutečnosti na stavbě (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Z důvodu evidence hasicích přístrojů v budově, si investor zajistí tyto přístroje sám.</p> <p>6.13 Protipožární úprava světlovodů (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Na základě nové PBŘ je potřeba upravit světlovody, aby splnily protipožární řešení budovy.</p> <p>6.14 Doplnění mezery mezi schodištěm a únikovými dveřmi (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Doplnění zábran pro nevidomé u únikového schodiště.</p> <p>6.15 Stavební připravenost pro klimatizaci kavárny v exteriéru (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Dodatečný požadavek investora vyplývající z umístění klimatizace v kavárně.</p> <p>6.16 Elektromontáže (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Doplnění stykače pro výtah.</p> <p>6.17 Úprava ukončení akustického obkladu (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Dodatečný požadavek investora na zakončení akustického obkladu v sále.</p> <p>6.18 Zábradlí na střeše (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Dodatečný požadavek investora na doplnění zábradlí u klimatizační jednotky.</p> <p>6.19 Oprava zámkové dlažby v místě parkovacího stání (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Dodatečný požadavek investora na napojení stávající dlažby u chodníku.</p>				
Oznámení vydává příjemce dotace Městská část Praha-Suchdol				
dne : 20. 8. 2020				
V. Z. NÁVRAGTUOVAF				
podpis zástupce městské části Praha-Suchdol				
Přílohy oznámení:	Změnové listy č.	6	Počet listů příloh:	5