

Smlouva o dílo

„Rekonstrukce střechy – zadní trakt Kollárova 19“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

číslo smlouvy dodavatele: 31/2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou
ID datové schránky: zqfj9hj
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Mirtyko s.r.o.

Sídlo: náměstí Generála Píky 2029/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 29100461
DIČ: CZ29100461
Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24734

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
xxx tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce střechy – zadní trakt Kollárova 19,**“ (dále jen „dílo“), spočívajícího v generální opravě stávající střešní krytiny na budově ZČU, Kollárova 19 v Plzni. Původní již alukrytová krytina bude nahrazena kompletní technologií krytiny BLACHOTRAPEZ - z taškoplechových šablon s dvouvrstvou barevnou úpravou. Předmět díla je dále specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Provedení díla se sestává zejména z následujících prací:

- a) odstranění stávající krytiny a laťování
 - b) oprava a impregnace stávajících krokví a krovu
 - c) dodávka a montáž difuzní folie pod laťování
 - d) montáž taškoplechové krytiny – odstín tmavě červená
 - e) demontáž a opětovná montáž hromosvodu
 - f) dodávka a montáž nových dešťových žlabů a svodů
 - g) další činnosti s tím související či uvedené v Příloze č. 1 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr.
2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s oceněným soupisem prací a za dodržení podmínek dále uvedených v této smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
 4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provádění díla dle této smlouvy.
 5. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být zejména v souladu s
 - a) touto smlouvou;
 - b) oceněným soupisem prací s výkazem výměr;
 - c) právními předpisy, ČSN;
 - d) ověřenou technickou praxí.
 6. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, v tom zejména:
 - a) veškeré zpevněné plochy, dotčené stavbou, budou opraveny v pracovním pruhu v souladu s běžnými standardy;
 - b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; zajištění případných záborů komunikací (např. pro provádění prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele;
 - c) provedení závěrečného úklidu místa plnění včetně úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;
 - d) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - e) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí a jejich kontrolu, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí; po dobu provádění stavby zajištění spolupráce s techniky správců inženýrských sítí.

II.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s touto smlouvou. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se souvisejícími předpisy (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 6 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá Objednateli při předání díla. Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 500 000 Kč a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu dle této Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. Plochu pro vybudování zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví Objednatele poskytne Objednatel zhotoviteli zdarma. Rozsah zařízení staveniště bude vymezen při předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla Západočeská univerzita v Plzni, střecha budovy ZČU na adrese Kollárova 19, 301 00 Plzeň.
7. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně mezideponi materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo umístěných zhotovitelem na staveništi, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k pohybu velkého množství osob v areálu ZČU, je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi, zejména řádně zajistit výkopy, zabezpečit přechody a přejezdy v místech křížení komunikací. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že průběh realizace díla, resp. provádění jednotlivých činností je nutné koordinovat v návaznosti na stávající provoz ZČU a provádění prací realizovat v součinnosti se správcem objektu tak, aby byla zajištěna logická a zejm. ekonomická kontinuita stavebních a technologických úprav místa provádění díla.
11. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.
13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveništi, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
14. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené stavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.
15. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně 1 x za týden, pokud nebude dohodnuto jinak, a to následujícím způsobem. Kontrolní den svolá zástupce Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce Objednatele, stavbyvedoucího, příp. autorského dozoru, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce Objednatele. Úkoly stanovené v zápise z kontrolních dnů Zhotoviteli jsou závazné.

III.

Místo a termín plnění

1. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději **do jedenácti (11) týdnů od předání staveniště Zhotoviteli**.
2. Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. odst. 3. této smlouvy.
3. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
 - a) změně rozsahu díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ a to pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu - formou dodatku k této smlouvě);
 - b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění díla, které způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobcí použitých materiálů, a to pouze o dobu trvání takové překážky;
 - c) existenci významné provozní, dodatečně vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o 21 kalendářních dnů v souhrnu;
5. Vznik překážky dle odst. 4 písm. b) tohoto článku smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
6. Vznik překážky dle odst. 4 písm. c) tohoto článku smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
7. Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle odst. 4 písm. c) této smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět.

IV.

Převzetí díla - předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná zjevná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít.
3. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
4. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 (tří) pracovní dny předem, zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.
5. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy.

V.

Smluvní pokuty

1. Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut v této smlouvě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se § 2050 o.z.).
2. V případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením díla dle podmínek stanovených v této smlouvě je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel povinen bez ohledu na zavinění.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
5. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

VI.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši **939 796,-** Kč bez DPH.

DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci provádění stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla je rovněž cena příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, záborů komunikací atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení díla. Cena díla dále zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, tj. zejména náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření, na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku energií, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, daně, správní poplatky, pojištění, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých prostor, vytýčení inženýrských sítí a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů týkajících se změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Cena za dílo bude uhrazena jednorázovou platbou na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
5. Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
6. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
8. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
 - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby dle čl. I. odst. 1,
 - číslo smlouvy objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
 - jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
 - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
9. Cenu je možné změnit pouze v případě změny rozsahu díla sjednaného smluvními stranami ve formě

dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

10. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645. Objednatel je povinen se k nim do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného Dodatku k této smlouvě.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
12. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s PD není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
13. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 14 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 14. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
14. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 12. a 13. tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
15. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 10 tohoto článku smlouvy, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací – viz příloha č. 1 smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě), a není-li v tomto soupisu položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645.
16. Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této Smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této Smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
17. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

3. Záruka poskytnutá Zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě a její příloze č. 1, dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mail: xxx
4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.
5. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však **do 10 (deseti) kalendářních dnů**, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebo neodstraní-li vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.
7. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmů vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

IX.

Spolupůsobení Zhotovitele

1. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů dle zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
2. Při provádění díla budou dodržovány příslušné ČSN, ČSN EN a technické předpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména tyto doklady:
 - a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, prohlášení Zhotovitele o vhodnosti použitých materiálů, certifikáty;
 - b) stavební deník – originál;
 - c) předávací protokol díla;
 - d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;

- e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele nebo pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu

X.

Provádění kontrol

1. Zástupci Zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou:
2. xxx tel. xxx, e-mail: xxx
3. Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek, náleží objednateli).
4. Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do 3 (tří) pracovní dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované projektovou dokumentací a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatel či v rozporu s touto smlouvou;
 - d) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - e) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - f) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
5. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s novým dodavatelem. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě shodné s původní smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno, s výjimkou termínů stanovených pro dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
2. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
3. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.
5. Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatel uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo (pokud některá ze stran takovým elektronickým podpisem nedisponuje) v listinné podobě v počtu tří (3) stejnopisů s platností originálu, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne:

Dne:

Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Marta Kollerová
kvestorka

Mirtyko s.r.o.
xxx
xxx

Datum tisku:

Rožpočet

POřD	ČIS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VYMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA
SKP			Č.SPECIFIKACE				Kč	Kč
Stavba: ### Plzeň ZCU-Kollárova-menza Kalkulant: xxx Kraj, okres:								
Rožpočet: 1 Rekonstrukce Datum kalk.. 7.8.2020 KSD:								
0300 Svislé konstrukce								
1	1290059		C31723-4410/(Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	0,017	m3	5 050,00	86
2	1290066		C31794-4321/(Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	0,009	t	35 400,00	319
3	1290077		C31920-1311/(Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	0,120	m2	127,00	15
4	1174681		C34648-1111/(Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým	0,340	m2	276,00	94
MEZISOUČET: 0300 Svislé konstrukce								514
0400 Vodorovné konstrukce								
1	1290198		C41323-2211/(Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	2,000	kus	248,00	496
MEZISOUČET: 0400 Vodorovné konstrukce								496
0610 Úpravy povrchů vnitřní								
1	1290314		C61242-5931/(Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	5,000	m2	370,00	1 850
MEZISOUČET: 0610 Úpravy povrchů vnitřní								1 850
0640 Osazování								
1	1178085		C64294-2111/(Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	1,000	kus	270,00	270
2	3.12.10		5533115600	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	1,000	kus	1 090,00	1 090
MEZISOUČET: 0640 Osazování								1 360
0900 Ostatní konstrukce a práce								
1	1178125		C95290-1111/(Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	600,000	m2	48,00	28 800
MEZISOUČET: 0900 Ostatní konstrukce a práce								28 800
0960 Bourací práce								
1	1250221		C96703-1132/(Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	0,600	m2	98,00	59
MEZISOUČET: 0960 Bourací práce								59
0970 Ostatní bourací práce								
1	1250378		C97103-3631/(Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do	1,600	m2	112,00	179
2	1250784		C97403-1664/(150 mm	1,100	m	165,00	182
3	1251130		C97801-3191/(Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	3,200	m2	96,00	307
4	1251209		C97901-1111/(Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	12,055	t	260,00	3 134
5	1251210		C97901-1121/(Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	23,010	t	112,00	2 577
6	1251215		C97908-2111/(Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	9,900	t	217,00	2 148
7	1251216		C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	79,200	t	25,00	1 980
8	1251213		C97908-	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	13,502	t	365,00	4 928
9	1251214		C97908-1121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Směsná suť. Do 10km-skládka Chotíkov. Skládkovné-směsný odpad	103,508	t	14,00	1 449
10					9,900	t	760,00	7 524
MEZISOUČET: 0970 Ostatní bourací práce								24 408
0990 Přesun hmot HSV								
1	1290637		C99928-1111/(Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	0,428	t	950,00	407
MEZISOUČET: 0990 Přesun hmot HSV								407
7120 Povlakové krytiny								
1	704415		C71223-0202/(Mtž difúzní fólie paropropustné na šikmé střechy ve skl.>20-45°	630,000	m2	55,00	34 650
2			00000-2085	Difúzní fólie135 g/m2	711,900	m2	41,00	29 188
MEZISOUČET: 7120 Povlakové krytiny								63 838
7220 Zdravotechnika-vnitřní vodovod								
1	7163182		C72213-0803/(Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	27,000	m	67,00	1 809
2	7163183		C72213-0804/(Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	22,000	m	72,00	1 584
3	7163184		C72213-0805/(Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	10,000	m	83,00	830
4	7163238		C72229-0823/(Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	0,502	t	1 700,00	853
MEZISOUČET: 7220 Zdravotechnika-vnitřní vodovod								5 076
7240 Zdravotechnika-strojní vybavení								
1	7163297		C72431-1814/(Demontáž nádrží tlakových přes 300 do 750 litrů	3,000	soub	850,00	2 550
2	7163305		C72459-0813/(Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m	0,945	t	1 550,00	1 465
MEZISOUČET: 7240 Zdravotechnika-strojní vybavení								4 015
7620 Konstrukce tesařské								
1	7280735		C76234-2811/00	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m 9 latí/m2	630,000	m2	42,00	26 460

Datum tisku:

Rožpočet

Stavba:	###	Plzeň	ZCU-Kollárova-menza	Kalkulant: xxx	Kraj, okres:		
Rožpočet:	1		Rekonstrukce	Datum kalk..	7.8.2020	KSD:	
POřD	ČIS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VYMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
2	7280129	C76233-3131/00	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	76,000 m	132,00	10 032	
3	7280254	C76234-2214/00	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	630,000 m2	43,00	27 090	
4	7280263	C76234-	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí na střeších sklonu do 60°	896,000 m	15,00	13 440	
5	7280306	C76239-0000000-26	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíků, klínů	6,306 m3	864,00	5 448	
6		0000000-1	Fošny	0,468 m3	5 800,00	2 714	
7		0000000-1	Impregnované latě 6/4cm	2079,000 bm	20,00	41 580	
8		00000-2088	Impregnované kontralátě 5/3cm	985,600 bm	14,00	13 798	
9	7280451	C76251-1214/00	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených délky 10m	7,000 m2	396,00	2 772	
MEZISOUČET:		7620	Konstrukce tesařské			143 334	
		7640	Konstrukce klempířské				
1	7342995	C76431-2	Demontáž střešní krytiny ALUKRYT do 30° Předpokládána tl.0,63mm	630,000 m2	60,00	37 800	
2	7343023	C76432-2	Demontáž oplechování okapů tvrdá křivina rš 670mm do 30°	31,000 m	22,00	682	
3	7343029	C76433-	Demontáž lemování zdí tvrdá křivina rš 330 mm do 30°	72,000 m	13,00	936	
4	7343153	C76435-	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	74,000 m	21,00	1 554	
5	7343217	C76436-2	Demontáž vřezu hladká křivina do 30°	2,000 kus	130,00	260	
6	7343192	C76435-5	Demontáž žlab sámový oblý rš 670 mm do 30°	31,000 m	40,00	1 240	
7	7343235	C76439-3	Demontáž střešní hřeben ALUKRYT do 30°	44,100 m	25,00	1 103	
8	7343264	C76443-	Demontáž oplechování zdí rš do 250 mm	13,000 m	25,00	325	
9	7343265	C76443-	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	32,000 m	29,00	928	
10	7343281	C76445-	Demontáž trouby kruhové průměr 100 mm	34,000 m	18,00	612	
11	7343282	C76445-	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	50,000 m	21,00	1 050	
12	7340545	C76431- 1	D+M střešní krytina taškoplech,sklonu do 30° Hřeben je součástí dodávky krytiny.	630,000 m2	410,00	258 300	
13	7340419	C76442-	Oplechování říms z probarveného Pz plechu rš 250mm	1,000 m	464,00	464	
14	7340060	C76432-2	Oplechování z probarveného Pz okapů tvrdá křivina rš 250 mm	40,000 m	182,00	7 280	
15	7340063	C76432-2	Oplechování z probarveného Pz okapů tvrdá křivina rš 670 mm	31,000 m	383,00	11 873	
16	7340088	C76433-1	Lemování z probarveného Pz tvrdá křivina rš.330 mm	72,000 m	313,00	22 536	
17	7340251	C76435-2	Žlab probarvený Pz podokapní rš 330 mm	74,000 m	490,00	36 260	
18	7340276	C76435-5	Žlab z probarveného Pz sámový rš.670 mm	31,000 m	798,00	24 738	
19			D+M střešní vřez ke křivině z taškoplechů	1,000 kus	4 065,00	4 065	
20	7340791	C76439-3	D+M hřeben ke křivině z taškoplechů	44,100 m	483,00	21 300	
21	7340431	C76443-0	Oplechování zdí z probarveného Pz rš.250 mm včetně rohů	13,000 m	512,00	6 656	
22	7340434	C76443-0	Oplechování zdí z probarveného Pz rš 500 mm	32,000 m	757,00	24 224	
23	7340483	C76445-4	Odpadní trouby z probarveného Pz kruhové D 100 mm	34,000 m	499,00	16 966	
24	7340484	C76445-4	Odpadní trouby z probarveného Pz kruhové D 120 mm	62,000 m	577,00	35 774	
MEZISOUČET:		7640	Konstrukce klempířské			516 926	
		7660	Konstrukce truhlářské				
1			Dokompletování (truhlářské osazování) dřevěného schodiště šířky 60 cm,délky 120 cm Dodávané v celku na stavbu	1,000 kpl	2 000,00	2 000	
2		00000-2090	Dřevěné schodiště - výroba a dodávka.vč.povrchové úprav	1,000 knl	4 500,00	4 500	
3			Dokompletování (truhlářské osazování) dřevěného schodiště šířky 60 cm,délky 300 cm vč. podesty Dodávané v celku na stavbu.	1,000 kpl	3 500,00	3 500	
4		00000-2091	Dřevěné schodiště - výroba a dodávka.vč.povrchové úprav	1,000 knl	7 500,00	7 500	
MEZISOUČET:		7660	Konstrukce truhlářské			17 500	
		7670	Konstrukce zámečnické				
1	7430587	C76764-1110/(Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových do ocelové zárubně	1,000 kus	241,00	241	
2		00000-2089	533 Dveře kovové otočné 80*197 cm jednostranně vlysové bez zárubně vč.kování, zámku a vložky	1,000 kus	5 800,00	5 800	
MEZISOUČET:		7670	Konstrukce zámečnické			6 041	
		7830	Nátěry				
1	7731012	C78320-1811/00	Odstranění nátěrů z Pzn prvků oškrabáním srov.pol.	14,000 m2	25,00	350	
2	7731037	C78390-	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	14,000 m2	45,00	630	
3	7730344	C78322-5100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	3,392 m2	161,00	546	
4	7730345	C78322-5400/00	Příruby stropu nad 1.PP. Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	1,232 m2	168,00	207	
5	7730347	C78322-6100/00	Ocelové zárubně. Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	4,624 m2	52,00	240	
6	7730789	C78352-	Nátěry svntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné	14,000 m2	125,00	1 750	
7			Protihnilobní nátěr dřevěných konstrukcí	494,968 m2	40,00	19 799	
MEZISOUČET:		7830	Nátěry			23 522	

Datum tisku:

Rozpočet

Stavba: ### Plzeň ZCU-Kollárova-menza *Kalkulant:* xxx *Kraj, okres:*
Rozpočet: 1 Rekonstrukce *Datum kalk.:* 7.8.2020 *KSD:*

POŘÍD. ČÍS.KP SKP	POL. Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VYMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
7840		Malby			
1	7840345	C78445-2371/01 Malba 2xPrimalex Polar bez pač. 1bar+bílý str. v místnostech do 3,80m Plocha maleb při vnitřním vyzdění příček (tl.100,125 a 150mm).Při	10,000 m2	42,00	420
MEZISOUČET:		7840 Malby			420
7990		Ostatní práce HSV+PSV			
1	0000000-18	Doprava materiálu	1,000 kpl	20 000,00	20 000
MEZISOUČET:		7990 Ostatní práce HSV+PSV			20 000
7991		HZS			
1	6000014	HZS-HSV Hodinová sazba HSV pro mzdový tarif 42 (tarifní stupeň 4 / tarifní třída 2)	5,000 hod	250,00	1 250
MEZISOUČET:		7991 HZS			1 250
9210		Hromosvod + elektro			
1		DMTŽ hromosvod	1,000 kpl	3 500,00	3 500
2		Montáž světla včetně přívodu el.	1,000 kpl	3 000,00	3 000
3		MTZ + dodávka hromosvodu včetně revize	1,000 kpl	18 500,00	18 500
MEZISOUČET:		9210 Hromosvod + elektro			25 000

CELKEM:	884 816
Použití plošiny (montáž svodů)	9 600
Přesun hmot z PSV %	18 007
Průběžný součet:	912 423
Zařízení staveniště	27 373
CELKOVÝ SOUČET:	939 796
DPH-SAZB. 21%	939 796
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:	1 137 153