

Zakázka: „ Oprava kanalizačních přípojek ul. Grohova, Holešov“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.
 Obchodní 1576
 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 14 týdnů

Zahájení: 14. 9. 2020

Dokončení: 18. 12. 2020

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	9				10					11				12					poznámky			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53				
výkopy			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
zásypy					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
montáže					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
demontáže			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
povrchové úpravy							■	■	■	■					■	■	■	■				
dokončovací práce																■	■	■	■			
předání stavebních prací																		■				

V Bystřici pod Hostýnem dne: 3. 8. 2020

XXX