

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-24/2019
VN Včelí potok ze dne 20. 1. 2020

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIC: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

zastoupený: Ing. Robert Michek

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. týkající se změny ceny za dílo.. V průběhu zpracování projektové dokumentace byl zjištěn trvalý zábor části pozemků p.č. 1734/19; 1605/1 k.ú. ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích. Zhotovitel vypracuje a nechá schválit Katastrálním úřadem geometrický plán pro oddělení pozemků, následně objednatel zajistí majetkoprávní vypořádání.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 31. 1. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení včetně rozborů výkopku, IGP, zaměření, návrh technického řešení, projednání návrhu s dotčenými vlastníky pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření,

Termín dílčího plnění: **30. 6. 2020**

- b) Zpracování geometrického plánu pro oddělené pozemků p.č. 1734/19; 1605/1 k.ú. Oldřichov v Hájích a zajištění potvrzení KÚ.

Termín odevzdání návrhu GP: do 15. 10. 2020

Termín dílčího plnění: **30. 11. 2020**

- c) Zpracování dokumentace pro společné povolení (územní a stavební řízení) a provádění stavby,

Termín dílčího plnění: **31. 1. 2021**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 329 700,- Kč bez DPH, slovy tři sta dvacet devět tisíc sedm set korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 136 200,- Kč bez DPH

b) 15 000,-Kč bez DPH

b) 178 500,- Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne ...

7.9.2020



Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel:

V Praze dne: 02-09-2020



Ing. Robert Michek tel.: +420 251 019 231

jednatel společnosti
NDCON s.r.o.