

Dodatek č. 2
k
SMLOUVĚ O DÍLO
č. 51-951-2/19/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle Směrnice č. 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti – TDS,

číslo telefonu: 7 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČ: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

Číslo účtu: 19402-771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51-2-951/19/PD, ze dne 8. 11. 2019 na projektovou dokumentaci

„Bílá Voda“

Článek II. Doba plnění, odst. 1 se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: říjen 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30. 9. 2020**

Jednotlivé dílčí termíny:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu | do 14 dnů od podpisu SOD |
| b) geodetické práce, | 31. 12. 2019 |
| c) návrh technického řešení na základě geodetického zaměření, stanovení záboru pozemků, odsouhlasení objednatelem | 31. 1. 2020 |
| d) zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho potvrzení příslušným Katastrálním úřadem | 30. 9. 2020 |
| e) závěrečný výrobní výbor k PD bude zhotovitelem svolán do | 31. 8. 2020 |
| f) termín předání a převzetí díla | 30. 9. 2020 |

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 51-2-951/19/PD ze dne 8. 11. 2019.


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti beze změn.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 4. 7. 2020


01)
ově
ek

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Krnově dne:



Ing. Ladislav Řehka
jednatel firmy Lesprojekt Krnov, s. r. o.