

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6440-0611-2020-070

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek tel. [REDACTED]

Hana Čechová tel. [REDACTED]

- osoba odpovědná ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

mob. [REDACTED]

Fax: -

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432

Sídlo: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200022528/6800

Zastoupená: Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rákem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: bbi4hjh

Adresa pro doručování: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.6. a 2.7. Smlouvy o dílo č. 6440-0611-2020-070 ze dne 16.7.2020 na akci: „**PS0611 – Oprava komunikace a chodníků - bytové jednotky Chodská - Brno**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je snížení prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat a snížení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

1. V čl. 2.2. Předmět smlouvy se doplňuje o:

- Snížení rozsahu předmětu smlouvy z důvodu provedeného laboratorního rozboru asfaltu kterým bylo zjištěno, že při likvidaci bouraného asfaltu se nejedná o nebezpečný odpad a příplatek za likvidaci nebezpečného odpadu nebude fakturován – méněpráce
Blížší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V čl. 3. **Cena za dílo** se odstavec 3.1.a 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

3.1. a 3.2. Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Původní cena dle cenové kalkulace v SoD:

838 676,50 Kč bez DPH
1 014 798,57 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 176122,07 Kč

Cena dle dodatku č.1 smlouvy:

829 304,50 Kč bez DPH
1 003 458,45 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 174 153,95 Kč

Snížení ceny za dílo méněpráce:

- **9 372,00 Kč bez DPH**
- **11 340,12 Kč včetně DPH**
Sazba DPH 21% činí - 1 968,12Kč

Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena v **příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0611-2020-070**, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava osob, mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení stavenišť, odstranění odpadů vč. potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a jednu přílohu, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 1 list

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Miroslav Rak
jednatel
STAVIMAL s.r.o.

Digitálně podepsal Miroslav
Rak
Datum: 2020.09.03 11:16:49
+02'00'

PS 0611 - Oprava komunikace a chodníků, bytové jednotky Chodská - Brno - méněpráce

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Chodská 19, Brno - komunikace				
110	Příplatek za likvidaci asfaltu podle rozboru jako nebezpečný odpad	t	78,1		
Cena celkem bez DPH					9 372,00
DPH 21%					1 968,12
Cena zakázky celkem					11 340,12