

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 12.12.2018, uzavřené mezi níže uvedenými
smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„II/339 Štípkoklasy – Červené Janovice_PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 3534/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 044/18/AP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

bankovní spojení: RB,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS, oddíl C, vložka 103969

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel společnosti

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy.

Při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/339 bylo zjištěno, že část silnice (resp. jejího krytu) se nachází na lesním pozemku cizího vlastníka. Vlastníkem je Město Kutná Hora, IČ 00236195 sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora (dále jen „Město“). Dodatek řeší majetkoprávní vypořádání mezi Středočeským krajem a městem Kutná Hora.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný soupis“:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za majetkoprávní vypořádání mezi Středočeským krajem a městem Kutná Hora.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří nové znění přílohy Smlouvy Příloha č. 2 - Oceněný soupis.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zdeněk Dvořák, ředitel

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Pavel Míka, jednatel

Ing. Petr Macek, jednatel