

DODATEK Č. 1 **ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 7. 2016**

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)**

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Dobrá Voda

statutární zástupce: starosta obce, pan Zdeněk Smrčka

adresa sídla: Dobrá Voda 45, 393 01 Pelhřimov

IČ: 00515787

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

spisová značka: C12191, vedená Krajským soudem v Č. Budějovicích

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

zastoupený:

Josefem Ptákem, jednatelem společnosti

bankovní spojení xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

datová schránka ID: erq2bxv

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Obě strany se na základě úplného vzájemného souladu dohodly na změně ze Smlouvy o dílo **ze dne 23. 7. 2016** mezi Obcí Dobrá Voda a Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. (dále jen „smlouva“) následovně:

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod IV. Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2016

Bod IV. Doba plnění

Termín dokončení prací: 15. 4. 2017

Bod V. Doba plnění

Cena díla dle SOD 1.257.790,-Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1 229.075,-Kč bez DPH

Cena za dílo včetně Dodatku č. 1 1.486.865,-Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek č. 1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Dobré Vodě dne 30. 12. 2016

V Chýnově dne 30. 12. 2016

.....
Za objednatele: Zdeněk Smrčka

.....
Za zhotovitele: Josef Pták