



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 803

uzavřené dne 22.2.2018 v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

„Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“

O b j e d n a t e l: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Se sídlem: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

IČ: 00368563

Zastoupený: PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou

Telefon: +420 373 396 410

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Kypta – Stavoservis s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017

Se sídlem: Ke Střilně 331, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 25213750

DIČ: CZ25213750

Zastoupený: Vratislavem Kyptou, jednatelem společnosti

Email: stavoservis@kypta.cz

Telefon: 377 530 418

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2018:

I.

Dne 22. 2. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce, které se týkají dostavby jedné z nejvýznamnějších barokních památek regionu – Mariánské Týnice u Kralovic na severním Plzeňsku.



Jedná se o dostavbu východního ambitu, kdy je snaha o dosažení původního návrhu architekta Jana Blažeje Santini-Aichla.

II.

1. Dle čl. II se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací (prostorové lešení; zimní opatření; větší rozsah prací studna; napojení přilehlé kaple; změny silnoproudé elektroinstalace; VRN - tzn. doba realizace se odpovídajícím způsobem prodlouží) se čl. II. odst. 2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 803 ruší a nahrazuje textem:

Plnění smlouvy viz bod II. Výzvy – Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu: únor 2018 – květen 2021.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad nejpozději do 31.5.2021 Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

3. Ustanovení čl. II. odst. 3. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 803 se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši **42 021 672,14 Kč**, slovy: čtyřicetdvamilióndvacetjednatísíčšestsetsedmdesát dva korun českých, čtrnáct haléřů bez DPH (dále jen „cena za dílo“).

Cena včetně DPH činí **50 846 223,29 Kč**.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - Změnový list 2 s položkovým rozpočtem víceprací
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Kralovicích dne 26.8.2020


PhDr. Irena Bukáčová

ředitelka

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, p.o.

za Objednatele

V Kralovicích dne 26.8.2020



Kypta-Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
Tel./Fax: 377 530 418
IČO: 25213760, DIČ: CZ25213759


Vratislav Kypta
jednatel společnosti
Kypta – Stavoservis s.r.o.

za Zhotovitele