

## Platební kalendář - vybudování depozitářů a expozic - Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Měsíc	Částka v Kč bez DPH kumulativně	Částka v Kč bez DPH	Položky
čvc.20		- Kč	
srp.20	74 200 Kč	74 200 Kč	00 Bankovní záruky + pojištění dodavatele a pojištění díla
zář.20	1 278 866 Kč	1 204 666 Kč	02 Nábytek (1. část)
říj.20	2 126 904 Kč	848 038 Kč	04 AV obsahy (1. část)
lis.20	2 357 258 Kč	230 354 Kč	03 Elektroinstalace (1. část)
pro.20	3 792 278 Kč	1 435 020 Kč	03 Elektroinstalace (2. část) + 02 Nábytek (2. část)
led.21	4 640 315 Kč	848 038 Kč	04 AV obsahy (2. část)
úno.21	5 064 359 Kč	424 043 Kč	06 Interiér (1.část)
bře.21	7 117 063 Kč	2 052 704 Kč	04 AV obsahy (3. část) + 02 Nábytek (3. část)
dub.21	9 770 278 Kč	2 653 215 Kč	01 Osvětlení (1. část) + 05 AV Technologie (1. část)
kvě.21	10 618 315 Kč	848 038 Kč	04 AV obsahy (4. část)
čvn.21	11 822 981 Kč	1 204 666 Kč	02 Nábytek (4. část)
čvc.21	14 974 440 Kč	3 151 458 Kč	00 Dokumentace skutečného provedení + 01 Osvětlení + 05 AV technologie (2. část) + 06 Interiér (2.část)