



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

13 11489280

45721/2020-MZE-11153



mze000019558413

ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních  
technologií  
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  
NAŠE ČJ.: 45721/2020-MZE-11153

VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  
TELEFON: 221811019  
E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  
ID DS: yphaax8

O2 IT Services s.r.o.  
Vážený pan  
Ing. **XXX**  
Za Brumlovkou 266/2  
Michle  
140 00 Praha 4

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 3. 9. 2020

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500132102 k PZ PRAIS II 2019  
No515\_SR\_Registr chmelnic - úpravy 2020**

Vážený pane **XXX**

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500132102 k PZ PRAIS II 2019 No515\_SR\_Registr chmelnic - úpravy 2020.

Nový termín: do 30.10. 2020

**Zdůvodnění:**

Součástí plnění PZ PRAIS II 2019 k PZ PRAIS II 2019 No515\_SR\_Registr chmelnic - úpravy 2020 je i SW pro certifikaci chmele tzv. zpracováním. Tento způsob výroby konečných chmelových produktů a související certifikace dle informace z ÚKZÚZ bude zahájen nejdříve cca po 20. září, takže je nemožné nasadit aplikaci k této části certifikace na pilotní provoz před tímto datem. Dále je třeba poskytnout dostatek času na doladění SW, protože na testu nelze ostrý provoz nasimulovat a nelze ani predikovat všechny možné varianty chování dodavatelů, pracovníků ve zpracovně chmele a odběratelů chmele.

Z výše uvedeného důvodu je termín **pro akceptaci předmětného požadavku posunut do 30. 10. 2020.**

S pozdravem

Mgr. Václav Koubek, MBA  
ředitel odboru

Přílohy: