



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

44659/2020-MZE-11153



mze000019543238

ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních
technologí
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.: 44659/2020-MZE-11153

VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová
TELEFON: 221811019
E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: yphaax8

O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
NEVERŽENÉ
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 31. 8. 2020

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a související objednávky č. 4500133379 PZ 560 LPIS_ÚKZÚZ_dodatečné úpravy

Vážený pane ~~xxxx~~

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a související objednávky č. 4500133379 PZ 560 LPIS_ÚKZÚZ_dodatečné úpravy

Nový termín: do 14. 9. 2020

Zdůvodnění:

Na základě dnešního emailu (27. 8. 2020) od Ing. Josefa Svobody, PhD. - ředitele odboru kontroly zemědělských vstupů sděluji, že jmenovaný v období do 7. 9. 2020 vybírá řádnou dovolenou a zároveň s ohledem na komplexnost a závažnost celého řešení trvá na osobní přítomnosti při testování předmětných úprav.

Finální testování proběhne v následujících dnech po 7. září 2020. **Na základě toho skutečnosti je termín pro akceptaci předmětných PZ stanoven na 14. 9. 2020.**

S pozdravem

Mgr. Václav Koubek, MBA
ředitel odboru

Přílohy: