

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 17. 3. 2020 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Ing. Josef Kolář - PRINS
se sídlem: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov
IČ: 10637028, DIČ: XXXXXXXXXX
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Nezapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupena: Ing. Josefem Kolářem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Sanace zámku Lešná uzavřené dne 17. 3. 2020, kterým se mění ustanovení Dodatku č. 1 podepsaného dne 8. 6. 2020.

Změna článku II. odst. 1 uzavřeného Dodatku č. 1 (doba plnění):
Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků do 15. 10. 2020.

Datum plnění byl posunut z důvodu přípravy navazujícího projektu na opravu splaškové a dešťové kanalizace na zámku a nutnosti realizace dalších průzkumů stávajících vedení těchto sítí

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 18. 8. 2020

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Josef Kolář