



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o financování mikroprojektu typu B
č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001788
s názvem „Nové poznatky v nových aktivitách“
realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

(dále jen „Dodatek“)

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

se sídlem: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Ing. Miroslav Kocián, předseda euroregionu

IČ: 642 246 19

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 43-3212530277 / 0100

Měna účtu: EUR

(dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

Město Ústí nad Orlicí

se sídlem: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Petr Hájek, starosta

IČ: 00279676

DIČ:

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-6515611 / 0710

Měna účtu: CZK

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé

uzavřeli dne **17. 6. 2019** Smlouvu o financování mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (dále jen „Smlouva“), v souladu s Programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Předmětem této Smlouvy

je realizace mikroprojektu č. **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001788** s názvem „**Nové poznatky v nových aktivitách**“ z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko.

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany **tento Dodatek původní Smlouvy o financování mikroprojektu.**

Žádost o změnu, která je předmětem Dodatku, byla schválena na 8. zasedání Euroregionálního řídicího výboru dne 18. 6. 2020.

Čl. 1

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Čl. 2, odst. 1 Smlouvy, který se mění takto:

Harmonogram mikroprojektu je následující:

- | | |
|--|--------------------|
| a. datum evidence mikroprojektu v monitorovacím systému MS2014+: | 27. 9. 2018 |
| b. datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu: | 1. 9. 2019 |
| c. datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu: | 30. 6. 2021 |

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy v platném znění zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení Konečný uživatel.
2. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost o změnu
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud zvláštní právní předpis (zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů) nestanoví účinnost jinak.

4. Správce Fondu prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) nemá povinnost zajistit zveřejnění uzavřeného Dodatku v registru smluv (viz výjimka uvedená v zákoně o registru smluv - § 3, odst. 2, písmeno k). V případě, že se povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv týká druhé smluvní strany (Konečného uživatele), je Konečný uživatel povinen zajistit si toto uveřejnění v registru smluv dle výše uvedeného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne

V

dne

Ing. Miroslav Kocián, předseda
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska –
Euroregion Glacensis
(Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis)

Petr Hájek, starosta
Město Ústí nad Orlicí
(Konečný uživatel)