

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/045/2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Hostouň

Se sídlem: Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň u Horšovský Týn
IČ: 00253391
DIČ: CZ00253391

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Rauch - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Rauch

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eya Gozdřálová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a cena provedených prací na akci

„Hostouň – ČOV – 1.etapa - rekonstrukce“.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je prodloužení doby rekonstrukce ČOV Hostouň z důvodu pandemie nemoci COVID 19 a následných průtahů s dodávkou zařízení.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: **9/2019**
Dokončení prací: **9/2021**
Předání a převzetí díla: *do 5 dnů po dokončení díla*
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Hostouň, ČOV

III. Cena za Dílo


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: *09. 09. 2020*

V Hostouni dne: *09. 09. 2020*


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)


Město Hostouň
Ing. Miroslav Rauch
starosta města
(objednatel)