

## I. Preambule

Příkazník se zavazuje, že pro Příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za odměnu uvedenou v této Smlouvě a Dodatku č. 2 toto plnění: Zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele a výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „**PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY SOKOLOVNY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKO-SPORTOVNÍ CENTRUM**“ (dále jen „Stavba“) a Příkazce se zavazuje zaplatit mu za to úplatu dle Dodatku č. 2

**Dodatkem č. 2 se mění nebo doplňuje části původní Smlouvy ze dne 6. 4. 2018 následovně:**

## II. mění se čl. IV. odst. 1 Trvání Smlouvy a Dodatku č. 2, místo plnění, ukončení Smlouvy a Dodatku č. 2

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do splnění celého předmětu plnění, tedy na celou dobu realizace stavby po dokončení stavby.

Předpokládaný termín zahájení administrace veřejné zakázky: **srpen 2020**  
Předpokládaný termín ukončení administrace veřejné zakázky: **říjen 2020**  
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky TDI: **po ukončení zadávacího řízení a po podpisu smlouvy o dílo**  
Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky TDI: **dle smlouvy se zhotovitelem díla**

Termín zahájení i dokončení prací (služby) je podřízen průběhu stavebních prací zhotovitelem stavby, prodloužení lhůty realizace nad předpokládaných 18 měsíců bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

## III. mění se čl. V odst. 1 Odměna Příkazníka

1. Na základě nabídky Příkazníka byla za činnosti uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 2 stanovena následující celková cena:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena administrace veřejné zakázky	45.000,00	9.450,00	54.450,00
Cena administrace opakované veřejné zakázky (viz.Dod.č.1)	49.000,00	10.290,00	59.290,00
Cena administrace opakované veřejné zakázky	45.000,00	9.450,00	54.450,00
Cena TDI	386.460,00	81.156,60	467.616,60

+ DPH ve výši platné v době vystavení faktury

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn**

**Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 6. 4. 2018**

na

Administrátora veřejné zakázky (AVZ) pro výběr zhotovitele

a na

Výkon technického dozoru investora (TDI) projektu

**PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY SOKOLOVNY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU  
NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKOSPORTOVNÍ CENTRUM**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Město Náměšť nad Oslavou**

se sídlem Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

za kterou jedná Vladimír Měrka, starosta města

IČO: 00289965

DIČ:

bankovní spojení:

(dále jen „**Příkazce**“) na straně jedné

a

**2. IS engineering s.r.o.**

se sídlem Dvorek 401, 582 22 Přibyslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18277,

za kterou jedná: Ing. Jiří Pohořelý, jednatel společnosti

adresa provozovny 8. března 4812/ 2a, 586 01 Jihlava

IČO: 25975609

DIČ: CZ25975609

bankovní spojení:

(dále jen „**Příkazník**“) na straně jedné

zavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě

(dále jen „Dodatek č. 2“)

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem. Pak tato smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění.
5. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že tato smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Doložka smlouvy: Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada města Náměšť nad Oslavou č. 15/2020 usnesením č. 39., jejíž zasedání se konalo dne 14.8.2020

V Náměšti nad Oslavou dne 9.9.2020

#### Za příkazce:

Vladimír Měrka  
starosta  
Město Náměšť nad Oslavou

**Vladimír** Digitálně podepsal  
**Měrka** Vladimír Měrka  
Datum: 2020.09.09  
17:24:09 +02'00'

#### Za příkazníka:

---

Jiří Pohořelý  
jednatel  
Podepsal(a): JiriPohorelyDigit

Ing. Jiří Pohořelý  
jednatel společnosti