

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.8.2020

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednajícím Ing. Františkem Holenkou,
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: J.D.P. stavby s. r.o.

se sídlem Polanka 1060, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117010 dne 16.4.2020
IČ: 09077286, DIČ: CZ09077286
jednajícím: [REDAKCE], prokura
tel.: [REDAKCE]
e-mail: : [REDAKCE]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 18.8.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2020/163 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Na Duchlici z Číchova**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.


Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, z provozních důvodů na straně objednatele, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 2. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 8.9.2020.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.




Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Jihlava: 31.8.2020

Třebíč: 27.8.2020



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. František Holenka
ředitel Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
prokura