



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00915/2020 ze dne 25.08.2020

Uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY



MKOLP002MKXZ

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	Buildtechnology, s.r.o.
se sídlem:	Družební 769/2d, 779 00 Olomouc – Nové Sady
IČ:	061 47 941
DIČ:	CZ 061 47 941
zastoupený ve věcech smluvních:	[REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	[REDAKCE]
číslo účtu:	[REDAKCE]
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70816.

Účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00915/2020 ze dne 25.08.2020 díla **„Gymnázium Kolín – odstranění havarijního stavu jídelny a zázemí kuchyně“** a tímto dodatkem se mění:

ČLÁNEK I

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. IV. odst. 1 ve smlouvě o dílo č. 00915/2020 ze dne 25.8.2020 – MÍSTO PLNĚNÍ:

Místem plnění je suterén školní budovy Gymnázia Kolín, Žižkova 162, Kolín III, na č. parc. st.1323 v katastrálním území Kolín.

a nahrazuje se tímto zněním:

Místem plnění v interiéru je část suterénního zdiva školní budovy Gymnázia Kolín, Žižkova 162, Kolín III, na č. parc. st.1323 v katastrálním území Kolín. Místem plnění v exteriéru je část suterénního zdiva školní budovy Gymnázia Kolín, Žižkova 162, Kolín III, na č. parc. st.2019 v katastrálním území Kolín

ČLÁNEK II

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. V. odst. 2 ve smlouvě o dílo č. 00915/2020 ze dne 25.8.2020 – DOHODA O CENĚ DÍLA:

Smluvní cena díla:	450.827 Kč včetně 21 % DPH, tedy
Cena díla celkem bez DPH	372.584,00 Kč
DPH 21%	78.243,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	450.827,00 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	372.584,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	78.243,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	450.827,00 Kč

Vícepráce dle Dodatku č.1, viz. Příloha č.1 dodatku č.1:	
Cena VCP bez DPH:	116.481,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	24.461,00 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	140.942,00 Kč

Celková cena bez DPH:	489.065,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	102.704,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	591.767,00 Kč

Důvodem provedení méněprací a víceprací v interiérové části suterénního zdiva je odkrytí konstrukce příčky, na níž nelze provést sanační technologie a nutnost nahradit ji jiným konstrukčním materiálem. Důvodem provedení víceprací v exteriérové části suterénního zdiva je odvedení povrchových dešťových vod od obvodového suterénního zdiva, aby min. v době realizace interiérových prací nedocházelo k masivnímu provlhnání až průtoku těchto dešťových vod zdivem. Přílohou č.1 Dodatku č.1 je změnový list č.1 zahrnující tyto méněpráce a vícepráce.

ČLÁNEK III

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00915/2020 ze dne 25.08.2020 se nemění.

ČLÁNEK IV.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo 00915/2020 ze dne 25.08.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

ČLÁNEK V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 Dodatku č.1 SoD – změnový list č.1

Příloha č.2 Dodatku č.1 SoD – Plná moc – zmocněnec Radek Bělina

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne _____.2020 usnesením č. ____/___/RM/2020.

- 9. 09. 2020


V Kolíně dne

- 9. 09. 2020

V Kolíně dne



objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č.1 Dodatku č.1 - změnový list č.1

Smlouvy o dílo č. 00915/2020 ze dne 25.08.2020

Zakázka: **Gymnázium Kolín – odstranění havarijního stavu jídelny a zázemí kuchyně**

Místo **Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín III.**

Objednatel: **Město Kolín**
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1

IČ: **002 35 440**
DIČ: **CZ 002 35 440**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Buildtechnology, s.r.o.**
Družební 769/2d
779 00 Olomouc – Nové Sady

IČ: **061 47 941**
DIČ: **CZ 061 47 941**

Vypracoval: **Radek Bělina**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			116 481,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			116 481,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 481,00 CZK
Základní DPH	21 %	24 461,01 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem s DPH

140 942,00 CZK

Příloha č.1 Dodatku č.1 - změnový list č.1

list č. 2

Smlouvy o dílo č. 00915/2020 ze dne 25.08.2020

Gymnázium Kolín – odstranění havarijního stavu jídelny a zázemí kuchyně

Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín III.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč	
VCP - odstranění havarijního stavu v interiéru						
1	bourání	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	
2	97901111R01 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	0,60	187,00	112,00	
3	979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,00	275,00	275,00	
4	979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	6,00	40,00	240,00	
5	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,00	260,00	260,00	
6	711212002R00 prokřeňovací nátěr Aquafin F	m2	-14,00	75,00	-1 050,00	
7	711212002R01 Aquafin sulfatfest	m2	-26,00	485,00	-12 610,00	
8	711212002R02 Asokret M30	m2	-14,00	535,00	-7 490,00	
9	612421626R00 neutralizační nátěr Escosulfat	m2	-26,00	92,00	-2 392,00	
10	612421626R01 neutralizační prostředek Thermopal SP	m2	-26,00	103,00	-2 678,00	
11	612421626R02 Omítka vnitřní zdiva, sanační Thermopal ultra	m2	-26,00	975,00	-25 350,00	
12	612420016RA3 Omítka stěn vnitřní sanační štuková Thermopal Ultra FS33	m2	-26,00	282,00	-7 332,00	
13	dobetonávky	kpl	1,00	5 200,00	5 200,00	
14	dozdívka z plných cihel (pod oknem)	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	
15	zdivo z porobetonu tl. 100 mm	m2	14,00	850,00	11 900,00	
16	armovací síťka, včetně stěrky	m2	26,00	280,00	7 280,00	
17	Omítka stěn vnitřní štuková	m2	26,00	250,00	6 500,00	
18	zárubeň ocelová pro přesné zdění	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	
19	hydroizolační pás pod příčku	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
20	elektroinstalace včetně revize	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00	
21	dveře vnitřní ocelové včetně RAL	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	
CELKEM		VCP - odstranění havarijního stavu v interiéru				5 515,00

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč	
VCP - odstranění havarijního stavu v exteriéru						
1	721176135R01 Potrubí KG svodné (ležaté) včetně tvarovek D 160 x 2,7 mm	m	17,00	720,00	12 240,00	
2	132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	25,74	724,00	18 636,00	
3	132202109 Příplatek za lepivost u hloubek rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	25,74	145,00	3 732,00	
4	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m3	25,74	195,00	5 019,00	
5	162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,74	101,00	2 600,00	
6	162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	25,74	92,30	2 376,00	
7	9790874216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	56,63	275,00	15 573,00	
8	979084219R00 6* Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	339,78	40,00	13 591,00	
9	979093111R00 Uložení suti na skládku bez hutnění	t	56,63	260,00	14 724,00	
10	zapažení a zakrytí výkopu, zakrytí potrubí přes chodník 2x	m2	89,90	250,00	22 475,00	
CELKEM		VCP - odstranění havarijního stavu v exteriéru				110 966,00

Příloha č.1 Dodatku č.1 - změnový list č.1

list č. 3

Smlouvy o dílo č. 00915/2020 ze dne 25.08.2020


Gymnázium Kolín – odstranění havarijního stavu jídelny a zázemí kuchyně

Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín III.

Rekapitulace dílů

Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín III.


Výkresová část - dotčený výsek suterénu školní budovy




Číslo	Název	Celkem
list 2	odstranění havarijního stavu v interiéru	5 515,00
list 2	odstranění havarijního stavu v exteriéru	110 966,00
Cena celkem		116 481,00

V Kolíně dne _____

dne _____



město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



PLNÁ MOC

BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.


Se sídlem:
Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Identifikační číslo:
06147941

Zastoupená:



jako zmocnitel uděluje tímto **generální plnou moc** panu



jako zmocněnci, k provádění veškerých právních úkonů
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Olomouci 1.1.2019

