



**Dodatek č. 01 k realizační smlouvě č. 37120 SOSOST- 272 /2020**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 27.5.2020

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** VAPŮ zlín s.r.o.  
sídlo/bydliště: Kříby 4716, 76005 Zlín

zastoupený:  
IČO: 08345287  
DIČ: CZ 08345287

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.**

**Změny a doplnění smlouvy**

1. S odkazem na ustanovení § 66 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě článku 5.. Ostatní ujednání odst. 4. Realizační smlouvy č. **37120 SOSOST- 272/2020** uzavřené dne 27.5.2020, se obě strany dohodly na navýšení ceny, a to dle Výzvy k plnění (VKP).

**Čl. II.**

**Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Srní dne 4.9.2020

V Srní dne 4.9.2020