

## DODATEK č. 1/2020

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003878 ze dne 7.8.2019

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, OTP při zpracování a posuzování ZBV)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
IČ: 250 23 446, DIČ: CZ25023446  
Zapsaný v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748  
zast: jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

### Článek III. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.9.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.3.2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137 a také na potřebu dokončit administraci ZBV u všech stavebních obj.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003878.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 10 -09- 2020

V Praze dne - 3 -09- 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatelem společnosti