

## DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č.: 25/OU/752930,956411/2018/6,74  
název akce: Stradonický rybník  
uzavřené dne: 1.10.2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Petr Děták**

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

plátce DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

*[Faint signature and stamp of the contractor]*

### Dodatek č. 7

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Stradonický rybník“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **550 000,- Kč bez DPH.**

**II.**

Vzhledem k neobdržení vyjádření Stavebního úřadu Louny týkající se možnosti navýšení terénu a informace o následném řízení dochází k posunu termínu dílčího plnění bodu:

*c) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) a souhlas lesní správy nejpozději do 31.10.2020*

a bodu:

*d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby nejpozději do 31.12.2020*

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 08-09-2020

V Boršově nad Vltavou

Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



Dr. Vilémekého 2274/1, 415 01 Teplice

Ing. Petr Děták  
zhotovitel



Z

u