

**Město Hořice**

se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

zastoupené starostou Alešem Svobodou

IČO 00271560

na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

**ISES, s.r.o.**

se sídlem M.J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6

zastoupená Ing. Vladimírem Klatovským, CSc., jednatelem

IČ 64583988

na straně druhé (dale jen „příkazník“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavírají podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

## **DOHODU O NAROVNÁNÍ**

### **I.**

#### **Skutkový stav**

Smluvní strany činí nesporným, že:

- a) uzavřely smlouvu o dílo č. 270/18 dne 24.10.2018, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby vč. položkového rozpočtu, inženýrská činnost ohlášení stavby k modernizaci stávajícího sběrného dvora. Cena plnění bez DPH činí 199.000,- Kč (240.790,- Kč s DPH),
- b) příkazce uhradil příkazníkovi včas sjednanou smluvní odměnu, tj. celkem 181.500,- Kč, a to v platbách – 66.500,- Kč ze dne 19.2.2019, 41.190,- Kč ze dne 25.3.2019, 35.090,- Kč ze dne 1.7.2019 a 38.720,- Kč ze dne 19.12.2019, zbývá doplatit 59.290,- Kč za manažerské řízení a závěrečné vyhodnocení akce.
- c) příkazní smlouva nebyla žádnou ze smluvních stran uveřejněna ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, a to ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, ačkoliv zveřejněna být měla, čímž došlo ke zrušení příkazní smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv a současně příkazní smlouva nikdy nenabyla účinnosti,
- d) plnění poskytnutá vzájemně smluvními stranami na základě příkazní smlouvy tak jsou bezdůvodným obohacením pro neexistenci právního důvodu jejich poskytování.

## II. Narovnání

Bezodůvodné obohacení vzniklé u obou smluvních stran způsobem popsáním v článku I. této smlouvy se smluvní strany rozhodly řešit formou narovnání takto:

- a) plnění poskytnutá vzájemně na základě příkazní smlouvy, resp. prospěch z takového plnění kteroukoliv smluvní stranou nabytý, si smluvní strany ponechají tak, jako kdyby bylo plněno podle příkazní smlouvy, která nabyla účinnosti před zahájením plnění,
- b) případná další práva a povinnosti smluvních stran budou nadále posuzována tak, jako kdyby příkazní smlouva nabyla účinnosti před zahájením plnění.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis si ponechá příkazce a 1 stejnopis příkazník.
4. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada 12.8.2020 usnesením č. RM/5/19/2020.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu a tísně, a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek.

13-08-2020

V Hořicích dne .....

V *Praxe* dne *18.8.2020*



příkazce



příkazník

# SMLOUVA O DÍLO

č. 270/18

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název : Město Hořice  
Sídlo : Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice  
IČ : 00271560  
DIČ : CZ00271560  
Zastoupený : Aleš Svoboda, starosta města  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, č. ú.: 1161157329/0800

#### Zhotovitel:

Název : ISES, s.r.o.  
registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 41234  
ze dne 14.11.1995 u Městského soudu v Praze  
Sídlo : M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6  
IČ : 645 83 988  
DIČ : CZ64583988  
Zastoupený : Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel  
Bankovní spojení : ČSOB Praha 1, č.ú.: 700021603/0300

## II.

### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby vč. položkového rozpočtu, inženýrská činnost ohlášení stavby k modernizaci stávajícího sběrného dvora. Dále je předmětem smlouvy zpracování podkladových studií a analýz, manažerské

řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, včetně manažerského řízení projektu, organizace zadávacího řízení a závěrečného vyhodnocení k akci „**Dovybavení sběrného dvora Hořice**“.

Projekt bude spočívat v rozšíření současné plochy s živičným krytem. V rámci projektu bude dále pořízen mobilní eko-sklad a 2 ks popelnicových kontejnerů, případně další vybavení dle pokynů města. Konkrétní množství, typ či případné další vybavení bude stanoveno dle požadavků města a aktuálně vypsane výzvy z OPŽP.

**Práce na předmětu díla budou zahrnovat následující činnosti:**

**1. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby vč. položkového rozpočtu**

- zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech prováděcí dokumentace,
- položkový rozpočet.

**2. Inženýrská činnost pro ohlášení stavby**

**3. Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP**

- zpracování podkladových studií a analýz v rozsahu stanoveném v pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 a manažerského řízení přípravy projektu,
- zpracování finální žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vč. vyplnění v systému IS KP14+ a vypořádání případných připomínek. Elektronický podpis zpracované žádosti oprávněnou osobou objednatele zajistí objednatel.

**4. Organizace zadávacího řízení**

- příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výběr **dodavatele** v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a pokynů Státního fondu životního prostředí.

**5. Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce**

**a. Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména**

- zadávání údajů z výběrových řízení do systému IS KP14+,
- kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020,
- vyplnění všech položek v systému IS KP14+ potřebných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- b. Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména kontrola formálních náležitostí faktur,**
- kompletace faktur od jednotlivých dodavatelů investora, jejich zadání do elektronického systému IS KP14+,
  - vyplnění pravidelných žádostí o platbu v elektronickém systému IS KP14+,
  - editace bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur do elektronického systému IS KP14+,
  - vyplňování průběžných zpráv o realizaci projektu v systému IS KP+ do doby ukončení fyzické realizace projektu.
- c. Závěrečné vyhodnocení akce, tj. zejména**
- příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu,
  - doplnění údajů v elektronickém systému IS KP14+,
  - příprava a kompletace všech dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení akce, dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020.

### III. Cena plnění

Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Projektová dokumentace pro ohlášení stavby vč. položkového rozpočtu</b>	
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby	39 000,-
<b>Inženýrská činnost pro ohlášení stavby</b>	
Inženýrská činnost pro ohlášení stavby	16 000,-
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP</b>	
Zpracování projektu, podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	34 000,-
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	29 000,-

#### Po schválení podpory projektu Řídícím orgánem OPŽP:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Organizace zadávacího řízení</b>	
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele	32 000,-
<b>Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce</b>	
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace	17 000,-
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	17 000,-
Závěrečné vyhodnocení akce	15 000,-

Cena nezahrnuje náklady spojené s uveřejněním zadávacího řízení na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek a podmínek SFŽP. Elektronický podpis oprávněné osoby zadavatele zajistí objednatel.

V případě, že bude zadávací řízení ukončeno jeho zrušením, je cena za každé opětovně vyhlášené zadávací řízení stanovena dohodou na částku 20 000,- Kč bez DPH.

Cena celkem bez DPH	....	199 000,- Kč
21 % DPH	....	41 790,- Kč
<b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>	<b>....</b>	<b>240 790,- Kč</b>

*DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.*

*V případě, že objednatel bude mít zájem o zpracování zpráv o udržitelnosti projektu v systému IS KP14+, v období udržitelnosti projektu stanoveného v RoPD, lze si tuto činnost u zhotovitele objednat nad rámec smlouvy o dílo za cenu stanovenou dohodou 2 000,- Kč bez DPH, za každou zpracovanou zprávu o udržitelnosti projektu.*

#### IV. Termín plnění

Plnění harmonogramu prací bude závislé na spolupůsobení objednatele.

Činnost	Zahájení prací	Ukončení prací
<b>Projektová dokumentace pro ohlášení stavby vč. položkového rozpočtu</b>		
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby	po podpisu smlouvy o dílo	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
<b>Inženýrská činnost pro ohlášení stavby</b>		
Inženýrská činnost pro ohlášení stavby	po předání projektové dokumentace	po vydání souhlasu s provedením záměru
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP</b>		
Zpracování projektu, podkladových studií, dokumentů a manažerské řízení přípravy projektu	po podpisu smlouvy o dílo a pokynu objednatele	dle termínu vypsání výzvy OPŽP
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	dle termínu vypsání výzvy OPŽP	po formální kontrole podané žádosti SFŽP
<b>Organizace zadávacího řízení</b>		
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení	na základě pokynu objednatele	dle zákona a podmínek SFŽP
<b>Manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce</b>		
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po formální kontrole podané žádosti	po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace

<b>Činnost</b>	<b>Zahájení prací</b>	<b>Ukončení prací</b>
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce	po dokončení fyzické realizace projektu	dle podmínek SFŽP

## V. Způsob úhrady

- 1) Podkladem pro platby budou faktury, které budou mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  - a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktur, které budou vystaveny po zpracování jednotlivých částí díla a jeho předání odpovědnému zástupci objednatele.
  - b) Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla v následujících termínech a částkách:

<b>Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny v Kč)</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 % DPH</b>	<b>Cena vč. 21 % DPH</b>	<b>Termín vystavení faktury</b>
Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby	39 000,-	8 190,-	47 190,-	po předání projektové dokumentace
Inženýrská činnost pro ohlášení stavby	16 000,-	3 360,-	19 360,-	po vydání souhlasu s provedením záměru
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	34 000,-	7 140,-	41 140,-	po podání žádosti
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	29 000,-	6 090,-	35 090,-	po formální kontrole podané žádosti
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení	32 000,-	6 720,-	38 720,-	po ukončení výběrového řízení
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP	17 000,-	3 570,-	20 570,-	po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP
Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP	17 000,-	3 570,-	20 570,-	po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce	15 000,-	3 150,-	18 150,-	po zpracování závěrečného vyhodnocení dle podmínek SFŽP

- c) Doba splatnosti faktur je 14 dnů od vystavení.
- 2) Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- 3) Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedenému u ČSOB Praha 1, č.ú. 700021603/0300, který bude uveden na faktuře.

## VI.

### Spolupůsobení objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
- 3) V případě nevydání Registračního listu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy nepřiznání podpory, nebudou další dílčí části díla realizovány.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


**24 -10- 2018**


Dne: 2018

ISES, s.r.o.

Dne: **24 -10- 2018** 2018

Město Hořice

  
Ing. Vladimír Klatovský, CSc.  
*jednatel společnosti*

  
Aleš Svoboda  
*starosta města Hořice*