

FO

STRABAG

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2019/15

Název Díla: Oprava povrchu místních komunikací v Soběslavi

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Město Soběslav
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 na základě plné moci:	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Zastoupená:	Pavel Záviš, vedoucí PJ Marie Vyskočilová, ekonomka PJ	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Telefon	+420 381 541 111	
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. 	Česká spořitelna a.s.
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
Telefon: e-mail:	+420 602 157 625 pavel.zavis@strabag.com	
Telefon: e-mail:	 josef.sabart@strabag.com	 investiční technik MěÚ Soběslav
	(dále jen jako "Zhotovitel")	(dále jen jako „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 2“.

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Dne 25.04.2019 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „opravu povrchu místních komunikací v Soběslavi“ (dále jen „Dílo“) na akci „**Oprava povrchu místních komunikací v Soběslavi**“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX, odst. 1) Smlouvy, se Dodatkem č. 2 mění následující ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1:

Změna článku III. Cena díla a platební podmínky:

Původní znění čl. III., odst. 1) Smlouvy se Dodatkem č. 2 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 Smlouvy, se upravuje dle Přílohy k Dodatku č. 2:

takto:

Položka	cena
Soupis prací Vícepráce - méněpráce CELKEM	96 243,29 Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 2, je 1 221 775,47 Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet jedna tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých a čtyřicet sedm haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	1 125 532,18 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 221 775,47 Kč
CENA DÍLA CELKEM bez DPH	1 221 775,47 Kč

článek 2 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 2 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 2. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 2 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a v Dodatku č. 1 od data podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 do data uzavření tohoto Dodatku č. 2 a dále v souladu s Dodatkem č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Soběslavi, dne 31.08.2020

Pavel Závís
vedoucí PJ na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka PJ na základě plné moci

za Objednatele:
Město Soběslav

- 9. 09. 2020

V Soběslavi, dne

Ing, Jindřich Bláha
starosta města