



**Příkazce: Národní památkový ústav  
státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy  
v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,  
Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích  
nám. Přemysla Otakara II. 34  
370 21 České Budějovice  
dále jen jako „příkazce“

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**  
**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka**

**a**

**Příkazník: Ing. Lubomír Klajsner**

se sídlem: Jablonského 40, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Lubomír Klajsner

IČO: 11630426

DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX

telef. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen jako „příkazník“ či „koordinátor BOZP“

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Klajsner**  
**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Lubomír Klajsner**

výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. sml. 3021H1180001  
(dále jen „Smlouva“)**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 9.1.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. j. NPU-430/4/2018, č. sml. 3021H1180001, kterou se příkazník v čl. 1. zavázal pro příkazce zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „NKP Klášter Kladruby – Život v řádu.“ Příkazce se zavázal zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou.
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal zabezpečit pro příkazce výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu provádění stavebního díla realizovaného v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifikovaného cíle 3.1, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000326 „NKP Klášter Kladruby – Život v řádu“, za podmínek stanovených Smlouvou.



3. Tímto dodatkem smluvní strany v souladu s čl. IX Závěrečná ustanovení mění a doplňují Smlouvu.

## II.

### Předmět dodatku - Provedení díla –doba plnění:

1. Příkazce předpokládal zahájení činnosti dne 15. 1. 2018. Smlouvu uzavřely smluvní strany na dobu určitou, podle článku VI. – Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 1 do 31. 12. 2020. Tímto dodatkem mění smluvní strany dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, a to tak, že nově je Smlouva uzavřena do 31.12.2022

## III.

### Předmět dodatku – Povinnosti příkazníka a odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Tímto dodatkem se povinnosti příkazníka podle Smlouvy, v souvislosti se změnami, které nastaly po uzavření Smlouvy a které jsou nezbytné pro dokončení stavebního díla, rozšiřují o:
  - spolupráce při rozdělení PD pro provádění stavby na části a při zpracování plánu organizace výstavby,
  - zpracování nového oznámení na OIP, zajištění podkladů pro předání staveniště,
  - koordinace dvou souběžných stavenišť
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny prací. Důvodem navýšení ceny prací je prodloužení termínu realizace prací, rozdělení rozsahu realizace projektu Klášter Kladruby – Život v řádu na 2 nezávislé etapy, opakované zadávací řízení na generálního dodavatele prací, tedy i opakované zpracování oznámení prací Oblastnímu inspektorátu práce. Dále pak koordinace dvou souběžných staveb a koordinace stavby s návštěvnickým provozem památkového objektu a to včetně kulturních a společenských akcí.

Výše odměny se navyšuje o

**54 660 Kč bez DPH**

v částce navýšení ceny je zahrnuta zejména spolupráce při rozdělení PD pro provádění stavby na části a při zpracování plánu organizace výstavby, opakované zpracování nového oznámení na OIP, zajištění podkladů pro předání staveniště, zvýšené náklady na koordinaci dvou souběžných stavenišť (koordinace s akcí obnovy střech a krovů Staré prelatury), náklady na koordinaci stavby s návštěvnickým provozem objektu a sezónními akcemi.

### Celková odměna příkazníka

**218 660 Kč bez DPH + 45 918,6,- Kč 21% DPH = 264 578,6,- Kč vč. DPH**  
(slovy: dvěšestšedesátčtyřitisícpětsetšedesátosm korun českých šedesát haléřů)

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává příkazní smlouva beze změn.



NPU-430/48192/2020

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí příkazce.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 4.9. 2020

V Plzni dne 31.8.2020

.....

Příkazce

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

.....

Příkazník

Ing. Lubomír Klajsner