

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

ze dne 24. 10. 2019, na základě které se

**1. Objednatel:** Mikroregion Telčsko  
zastoupen: Romanem Fabešem, předsedou  
sídlo: nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč  
IČ: 71180311  
DIČ: -  
bankovní spojení: ██████████

**2. Zhotovitel:**  
zastoupen: Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.  
sídlo: U Vodárny 137, 537 01 Chrudim  
IČ: 15053865  
DIČ: CZ15053865  
bankovní spojení: ██████████

dohodli, že se zhotovitel zavazuje provést akci: Geologická stezka Geoparku Vysočina.

Na základě Změnového listu č. 3 ze dne 4. června 2020, ve kterém se smluvní strany dohodly na zrušení rozpočtové položky Žulový obelisk ve výši 40 000 Kč a schváleného Hlášení o změnu č. 19/003/19210/563/146/001988/H003, se mění smlouva takto:

### článek IV. Cena za dílo – původní znění

Cena činí:	
Cena bez DPH	699 650,- Kč
DPH 21 %	146 923,5,- Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>846 576,5,- Kč</b>
<b>slovy - osm set čtyřicet šest tisíc pět set sedmdesát šest a půl korun českých korun českých</b>	

**článek IV. Cena za dílo – nové znění dle tohoto dodatku**

Cena činí:

Cena bez DPH 659 650,- Kč

DPH 21 % 138 526,- Kč

**Cena díla celkem vč. DPH 798 176,- Kč**

**slovy - osm set čtyřicet šest tisíc pět set sedmdesát šest a půl korun českých korun českých**

V Telči dne 10. 9. 2020

MIKROREGION TELČSKO  
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4  
TELČ  
311

Objednavatel

V Chrudimi dne 10. 9. 2020

Vodní zdroje Chrudim  
IČ 15053865 spol. s r. o.  
DIČ CZ15053865 -4-  
537 01 Chrudim II, U Vodárny 137

Zhotovitel