

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2020/0135/OVS - SM
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název: Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
ve věcech technických: referent oddělení správy majetku a
investic
telefon, e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

název: PORR a.s.
sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zapsaný v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář , ředitel Oblasti Morava, na základě
plné moci
Ing. Robert Plešek , vedoucí provozu Zlín, na základě
plné moci
telefon, e-mail: 571 750 111
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail: 571 750 111, porras@porr.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen **zhotovitel**)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. SMLD/2020/0135/OVS - SM ze dne 30. 06. 2020 (dále jen SOD) v tomto znění:

II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0135/OVS - SM ze dne 30.06.2020 se upravuje o vícepráce a méněpráce . Při realizaci akce nebylo oproti výkazu v položkovém rozpočtu provedeno jedno parkovací stání z důvodu nemožnosti přemístit stávající vodoměrnou šachtu pro BD č.p. 1104 a 1105. Navíc oproti rozpočtu bylo naopak provedeno osazení betonové silniční přídlažby a během výstavby z důvodu narušení hlavních kořenů muselo dojít k odstranění vzrostlé zeleně (borovice černá a jerlín japonský).
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se celková cena díla mění a nově činí 2.403.989,29 Kč bez DPH (tedy 2.908.827,04 Kč vč. DPH).

III.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílné přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vícepráce a méněpráce

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 02.09.2020.

V Bystřici pod Hostýnem dne 03.09.2020 Ve Valašském Meziříčí dne 07.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Ing. Václav Šafář , Ing. Robert Plešek
na základě plné moci