

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 4

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Posouzení návrhu územního plánu Hořice z hlediska vlivů na životního prostředí – Hořice – ÚP - DODATEK Č. 3 – dopracování hodnocení zastavitelné plochy p.č. 950/2 v k.ú. Hořice

1. Smluvní strany

Město Hořice

IČ: 00271560

DIČ: CZ 00271560

Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou
(dále jen objednatel)

UNIGEO a.s.

IČ: 45192260

Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová

zapsaná u Krajského soudu v oddíl B, vložka 386

zastoupená Ing. Vladanem Podroužkem, ředitelem Divize geologie a ŽP, na základě plné moci

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2111079929/2700

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

1. Dodatek č. 4. se uzavírá na vícepráce spočívající v dopracování hodnocení zastavitelné plochy p.č. 950/2 v k.ú. Hořice do návrhu územního plánu Hořice a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle § 51 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20. 2.2017.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28.7.2014 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, která se mění takto:

Čl. III. Doba plnění odstavec 2 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do 50 dnů od podpisu smlouvy a předání všech doplňujících podkladů.

Čl. IV Cena odstavec 1. nově zní:

Odměna za dílo se upravuje o vícepráce dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku.

Dodatkem č. 3 byla sjednaná celková cena díla 80.000 Kč bez DPH

Celková cena díla se navyšuje o 35.000 Kč bez DPH

Nová celková cena díla 115.000 Kč bez DPH.

2. V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 28. 7.2014 beze změn.

3. Účastníci dodatek č. 4 smlouvy o dílo pročetli, s jejím obsahem jsou srozuměni, obsahuje jejich ústní dohody.

V Hořicích dne

13.7.2020

za objednatele



V Ostravě dne

21.7.2020

za zhotovitele

Ing. Vladan Podroužek

ředitel Divize geologie a ŽP



Objednatel: Město Hořice
Ing. Helena Vanická
Nám. Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice**Posouzení návrhu územního plánu Hořice z hlediska vlivů na životní prostředí**

- Hořice - UP - SEA - Dodatek č. 3 - dopracování p.č. 950/2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší

Cenová nabídka - Rozpočet prací

Rozpočet prací	
Druh činnosti	Cena
Rešerše a analýza podkladů	4 000 Kč
Rekognoskace lokality	8 000 Kč
Vyhodnocení vlivů na ŽP	12 000 Kč
Zpracování závěrečné zprávy	9 000 Kč
Reprodukční práce (4 paré)	2 000 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH	35 000 Kč
DPH 21%	7 350 Kč
Celková cena včetně DPH 21%	42 350 Kč

Předmětem Dodatku č. 3 bude doplnění již provedeného hodnocení SEA o posouzení vlivů na životní prostředí nové zastavitelné plochy p.č. 950/2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší podle ust. § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Termín zpracování dopracování SEA:

30 dnů od dodání všech podkladů

Zpracovala:

Ing. Jana Chrástová

Schválil:

Ing. Vladan Podroužek
ředitel Divize geologie a ŽP
UNIGEO a.s.

V Ostravě dne 11. 5. 2020