

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:	Stavební úpravy na objektu Letního divadla ve Smetanových sadech (rekonstrukce sociálních zařízení včetně obkladů a dlažby, osazení plastových oken, osazení vstupních dveří, sádkartonářské práce a s tím související drobné zednické práce) v Jeseníku				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:					
Zhotovitel:	Josef M., IČO: 60002107, Jeseník, ul. Šumperská xx, PSČ 79001				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X			
1) Zdůvodnění:					
Přípočet					
Zapravení římsy - penetrace, hydroizolace, lešení, bednění, betonování					
Demontáž, montáž okenních mříží					
Vybetonování lůžek před okny					
Revizní dvířka pod obklad					
WC kabinky - posun předstěnných WC modulů, SDK příčky, zárubně + osazení + nátěr, osoklování, výmalba (omyvatelný nátěr)					
Betony před vstupem					
Pokládka dlažby na šachtice vč. adhezního můstku					
Montáž, demontáž sanity a dveří - provizorium na akci 22.8.2020					
Odpočet					
zalomení SDK příček					
2) Vyjádření zástupce pro věci technické::					
Výše uvedené práce byly provedeny a odečteny neprováděné					
3) Vyjádření projektanta:					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 1 080,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 61 600,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: 60 520,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	zástupce pro věci technické	zhotovitel		
	Monika Nepejchalová	Monika Nepejchalová	Josef M.		
Datum:					
Podpis					